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Opinnäytetyö käsittelee valosuunnittelijan ja teknisen tuottajan työnkuvia sekä niiden 
yhtäläisyyksiä ja eroja. Kumpaakin työnkuvaa lähestytään oman työkokemukseni ja 
alan ammattilaisten näkökulmien perusteella. Idea aiheeseen syntyi käytännön työssä, 
jossa eteen tulee usein tilanteita missä valosuunnittelijalle annetaan tietty rahasumma, 
jolla valaistus pitää toteuttaa. Tällaisissa tilanteissa valosuunnittelija toimii myös 
tuottajan ominaisuudessa muun muassa kilpailuttaessaan kalustoa ja hankkiessaan 
henkilöstöä.  
 
Työ esittelee myös kaksi projektia, joissa olen toiminut teknisenä tuottajana. Hippalot 
ja Tampere Art Factory olivat laajuudeltaan niin suuria tapahtumia, että teknisen 
tuottamisen ja valosuunnittelun yhdistäminen ei ollut käytännössä mahdollista. 
Tehtävät yhdistyvät useimmiten valosuunnittelijan tehtävissä, ei niinkään teknisen 
tuottajan työssä. Näitä kahta työnkuvaa ei ole aina hyvä tehdä samanaikaisesti. 
Opinnäytetyössä pohditaan kuitenkin minkälaiset valmiudet valosuunnittelijalla on 
siirtyä tarvittaessa ja käytännön niin vaatiessa teknisen tuottajan rooliin. Työssä myös 
pohditaan pystyykö näitä kahta tehtävää hoitamaan menestyksekkäästi samaan 
aikaan. Toisaalta on hyvä, että valosuunnittelija tekee tuotannon tehtäviä, sillä silloin 
hän pääsee vaikuttamaan siihen miten teknisiä resursseja käytetään. Toisaalta on taas 
hyvin todennäköistä, että toinen osa-alueista, joko suunnittelu tai tuottaminen, kärsii 
jos tehtävät yhdistetään. 
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In my thesis I’m writing about light designing and technical management. I compare 
between those two profession similarities and differences. I approach both tasks 
through my work experience and opinions of professionals of this industry. Idea to 
this thesis came from daily work.  Light designer is often in situation where he gets 
certain amount of money to make a light design and he has to manage with it. In this 
kind of situations light designer is also working as producer or manager when he 
needs to tender equipments and book technical crew. 
  
I also tell about two showcases where I have been working as a technical manager. 
Hippalot and Tampere Art Factory were so large events that I didn’t have a chance to 
do both tasks. These two tasks usually merge in light designer’s work and not so 
often in technical manager’s work. I don’t say that it’s good to do both tasks in same 
time and that’s why I want to reflect in my thesis what kind of acquirements light 
designer has to have to work as a technical manager if required. I also want to agitate 
is it possible to handle these two tasks at a same time. On the other hand it’s good for 
light designer to do some production management because he has a possibility to 
affect on how and where technical resources are used, but on the other hand I doubt 
that some sector of designing or management will suffer if designer do both.
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1. JOHDANTO 
 
Opinnäytetyöni käsittelee valosuunnittelijan ja teknisen tuottajan työnkuvia sekä 
niiden yhtäläisyyksiä ja eroja. Lähestyn kumpaakin työnkuvaa oman työkokemukseni 
ja alan ammattilaisten näkökulmien perusteella. Suurin osa käsitellyistä asioista 
perustuu omaan kokemukseeni, joita täydennän ammattilaisten haastattelujen avulla. 
Teknisen tuottajan työtä tehdään monella eri nimikkeellä, esimerkiksi tuotanto-
päällikön, teknisen päällikön tai teknisen vastaavan. Yhteistä kuitenkin kaikille 
nimikkeille on se, että he ovat vastuussa muun muassa tekniikan budjetoinnista, 
henkilökunnasta, aikatauluista ja tekniikkaan liittyvistä tilauksista. Tulen työssäni 
käyttämään yleisesti tekninen tuottaja nimitystä. 
 
Haluan opinnäytetyössäni käsitellä aihealueita, jotka ovat tulleet minulle tutuiksi 
työni tai koulutukseni kautta. Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän koulutus-
ohjelmassa (TTVO) olen opiskellut pääasiassa valoilmaisua. Tietotaito muuhun 
media-alan tekniikkaan on tullut tekemällä paljon erilaisia projekteja ja freelancer-
teknikon töitä koulun ohella. Teknisen tuottajan tehtävissä olen toiminut sekä koulun 
projekteissa että työelämässä.  
 
Idea aiheeseen syntyi käytännön työssä, jossa eteen tulee usein tilanne missä valo-
suunnittelijalle annetaan tietty rahasumma millä valaistus pitää toteuttaa. Näin ollen 
suunnittelija joutuu tekemään tuotantoon liittyviä tehtäviä, kuten kilpailuttamaan 
kalustoa, miettimään budjettia ja hankkimaan henkilöstöä. Opinnäytetyössäni 
keskityn pääasiassa tapahtumien, tv-ohjelmien, elokuvien ja teatterin tekniseen 
tuottamiseen ja valaistukseen. Teknisestä tuottamisesta puhutaan myös uusmedian 
puolella muun muassa verkkosivuja toteuttavissa yrityksissä, mutta rajaan tämän 
toimialueen työni ulkopuolelle.  
 
Aloitan tutkielman kertomalla valosuunnittelijan työstä. Olen itse toiminut valo-
suunnittelijana tai valomiehenä useissa projekteissa. Sen lisäksi olen haastatellut jo 
pitkään alalla toimineita suunnittelijoita, joiden vastauksia analysoin ja vertaan omiin 
kokemuksiini. 
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Kappaleessa 3 selvitän mitä tekniseltä tuottajalta vaaditaan kulttuurin eri alueilla. 
Teknisen tuottajan tehtävää taustoitan pääosin oman kokemukseni kautta. Olen 
toiminut kahdeksan kuukauden ajan teknisenä tuottajana Lasten ja nuorten kulttuuri-
keskus ARXilla Hämeenlinnassa. Tuona aikana opin paljon erilaisten projektien 
kautta teknisestä tuottamisesta ja tapahtumatuotannosta. ARXin teknisenä tuottajana 
toimiminen kehitti omaa ammattitaitoani sekä tapahtumatuottamisen että teknisen 
tuottamisen alueella. Tekniset laitteet, joita ARXin työn aikana käytin, olivat minulle 
ennestään tuttuja, joten tekniikasta en niinkään enää oppinut uutta. ARXilla oppimani 
asiat liittyivät lähinnä tuotantoon, tapahtumatuotantoon, tuotanto-organisaatioihin, 
vastuuseen, johtamiseen ja budjetteihin. 
 
Työssäni esittelen myös kaksi projektia, joissa olen toiminut teknisenä tuottajana. 
Esimerkkiprojektien yhteydessä käyn läpi joitakin tapahtuman järjestämisen perus-
ajatuksia. Haluan työlläni kertoa valosuunnittelijan ja teknisen tuottajan työstä 
tapahtumatekniikan ja kulttuuriteollisuuden alalla. Tarkoitus on luoda 
mahdollisimman kattava kuvaus teknisestä tuottamisesta ja valosuunnittelusta sekä 
siitä, miten alat kulkevat rinnakkain, vai voivatko ne kulkea lainkaan. En väitä, että 
näitä tehtäviä olisi hyvä tehdä samaan aikaan, vaan haluan lähinnä pohtia minkälaiset 
valmiudet valo-suunnittelijalla on siirtyä tarvittaessa teknisen tuottajan rooliin. Työni 
on yleisesittely näistä kahdesta työtehtävästä, ja toivon että työstäni voisi olla myös 
hyötyä etenkin alan opiskelijoille.  
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2. Mitä on valosuunnittelu? 
 
Valosuunnitteluun tai valaistussuunnitteluun törmää usein arkkitehtuurissa, 
sisustuksissa, teatterissa, tapahtumissa, oopperassa, tanssitaiteessa sekä tv- ja 
elokuva-alalla, mutta opinnäytetyössäni keskityn erityisesti kulttuurialan 
valosuunnitteluun. Valosuunnittelijan työnkuvaa on hyvin vaikea rajata selkeästi, sillä 
työhön saattaa kuulua muun muassa työnjohdolliset tehtävät, projisointien 
sisällöntuotanto ja valomestarin tehtävät. Työnkuva muuttuu hyvinkin paljon eri 
paikoissa ja eri henkilöiden kohdalla. Yksi suunnittelija voi vastata koko tuotannon 
visuaalisesta ilmeestä, kun taas toinen suunnittelija vastaa ainoastaan 
valosuunnittelusta ja antaa suunnitelmansa tekniselle päällikölle, joka suunnittelijan 
ohjeiden mukaisesti toteuttaa suunnitelman yhdessä työryhmänsä kanssa. 
Käsittelemäni aihe on ollut ajankohtainen jo 1980-luvulla, jolloin valosuunnittelijat 
kohtasivat samoja ongelmia kuin nykyään. 
 
Valosuunnittelun käytännön työ muuttuu tänä päivänä hyvinkin nopeasti. Kuten 
valosuunnittelija  Mikki Kunttu, yksi opinnäytetyön haastateltavista, mainitsee, tällä 
hetkellä on menossa ns. ylilyönti vaihe, jossa tekninen kehitys on hyvin nopeaa, 
mutta sisältö ei lisäänny samassa suhteessa. Olen Kuntun kanssa samaa mieltä, sillä 
esimerkiksi monissa tanssiteoksissa käytetään paljon uusia teknisiä ratkaisuja, mutta 
aina hienoilla laitteilla tehty teos ei ole visuaalisesti onnistunut tai miellyttävä 
kokemus. Olen nähnyt käytettävän muun muassa erilaisia projisointeja uudella ja 
luovalla tavalla. Valosuunnittelijat pohtivat samaa ongelmaa myös 1990-luvun alussa, 
jolloin liikkuvat valonheittimet yleistyivät. Silloinkin pelättiin tekniikan menevän 
sisällön edelle. Tekniikan kehittyminen ja hintojen halventuminen ovat tuoneet 
pienemmillekin organisaatioille mahdollisuuden kehittää visuaalista toteutusta. 
Mielestäni yksinkertainen toteutus on usein paras ratkaisu, sillä jos tulkinta on liian 
monitasoista ja useita eri kokonaisuuksia on tuotu yhteen, esityksen kokonaisuus voi 
jäädä sekavaksi ja epäselväksi.  
 
”On mahdotonta vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tekniset uudistukset ja 
mahdollisuudet ottavat yliotteen valaistussuunnittelussa. Huolimatta tästä 
kehityksestä, valaistuksen yleiset periaatteet säilyvät. Teknisten laitteiden käyttö tulisi 
nähdä mahdollisuutena, ei itsestäänselvyytenä. Erilaiset fysiikan lait rajaavat teknisiä 
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mahdollisuuksia, joka tarkoittaa sitä, että tarvitaan myös paljon luovaa työtä, jotta 
esitykseen saadaan tasapainoinen yleisilme. Suunnittelijan tulee ottaa useita eri 
näkökulmia huomioon miettiessään minkälaista kalustoa esityksessään ja 
suunnitelmassaan käyttää. Lopputulos riippuu suurilta osin siitä minkälaisia 
valaisimia käyttää. Tärkein tekijä ei ole se kuinka monta valaisinta on, vaan missä ja 
miten ne tuodaan esiin. Valmis valotilanne on usein tehty usealla eri valonlähteellä.” 
(Keller 1999, 11.) 
 
Valosuunnittelu voidaan karkeasti jakaa kahtia tekniseen ja sisällölliseen 
suunnitteluun. Valaistuksen sisällön suunnittelija keskittyy visuaaliseen näkymään, 
siihen mitä valolla voi kertoa ja miltä valot tilassa tulevat näyttämään. Tekninen 
suunnittelija taas miettii miten valosuunnittelijan suunnitelma toteutetaan, mistä 
saadaan esimerkiksi tarvittava määrä sähköä ja mihin ohjausjärjestelmät sijoitetaan. 
Usein käy myös niin, että valosuunnittelija tekee kustannussyistä molemmat tehtävät. 
 
2.1 Suunnittelijan keskeisimmät tehtävät 
 
Valosuunnittelijan peruslähtökohtana on yleensä valaista esitys, tila tai performanssi. 
Teosta valaistaessa suunnittelija luo tunnelmaa, näkyvyyttä, tiloja ja visuaalista 
ilmettä. Valosuunnittelijan vastuulla on iso osa teoksen visuaalisesta ilmeestä. 
Suunnittelija poimii esityksen kannalta olennaisia tilanteita ja asioita, joita hän 
valaisee. Eri taiteen aloilla on erilaiset valaistukselliset vaatimukset. Tapahtumien 
valaisu lähtee hieman eri lähtökohdista kuin esimerkiksi teatterissa. Pääperiaate tosin 
on sama, tehdä kohde näkyväksi. Tämä ei tietenkään ole valosuunnittelijan ainoa 
tehtävä. Valosuunnittelijan on osattava tehdä sekä luovaa että teknistä työtä. Usein 
valaistuksen teknistä toteuttamista edeltää ns. luova osuus, jossa ideoidaan ja 
suunnitellaan tulevaa esitystä tai konserttia. Suunnittelijan on myös mietittävä miten 
kohde tehdään näkyväksi. Kaikki osaavat valaista näyttämön tai lavan jollain tavalla, 
mutta ilmaisu ja jännitteiden luominen valaistuksen avulla vaativat paljon luovuutta, 
ideointia ja suunnittelua. 
 
”Suunnittelijan tehtävät vaihtelevat tuotannon tyylin mukaisesti. Yleensä suunnittelija 
luo valolla draamaa ja rytmiä sekä on monessa kohtaa sitova elementti eri osa-
 6 
alueiden välillä, kuten puvustuksen ja lavastuksen. Myös visuaalisuuden ja musiikin 
välillä valosuunnittelija voi auttaa siinä, että asiat loksahtavat yhteen.” (Kunttu 2008.) 
 
Usein ennen kuin valosuunnittelija aloittaa uuden suunnitelman tekemistä, hänelle 
annetaan rajattu budjetti, jonka mukaan ja rajoissa hänen tulee toimia. Hyvin harvoin 
suunnittelija on tilanteessa, jossa hänen ei tarvitse miettiä lainkaan budjetin asettamia 
rajoja. Suunnittelijan on selvitettävä useimmiten käytettävissä olevat resurssit ennen 
lopullisen suunnitelman toteuttamista. Vaikka suunnittelija pääosin keskittyy 
valaistuksen visuaalisuuteen ja siihen kuinka valaistus tukee esitystä, on hänen joka 
tapauksessa pidettävä käytettävissä olevat resurssit mielessä koko ajan. Raha-, 
aikataulu-, henkilöstö- ja kalustoresurssit on huomioitava jo suunnitelmaa tehtäessä, 
jotta kokonaisuus on mahdollista toteuttaa. 
  
”Valosuunnittelijan työhön kuuluvat tekninen ja taiteellinen vastuu. Tekniset 
vaatimukset eivät saa olla suurempi arvoisia kuin taiteelliset, vaan niiden tulee tukea 
esityksen tulkintaa. Valosuunnittelijan tulee selviytyä useista eri tehtävistä ja 
tekniikkaan, organisointiin ja taiteellisiin näkemyksiin liittyvät asiat pitää pitää 
tasapainossa. Valaisusta vastaava henkilö on usein vastuussa henkilöstöstä, 
päivittäisestä organisoinnista ja materiaalin tilaamisesta, mutta suurin vastuu on 
valaistussuunnittelusta. Liian vähän kiinnitetään huomiota siihen, että tämä pieni 
ammattiryhmä on vaikuttava tekijä erilaisten esitysten hyvään lopputulokseen.” 
(Keller 1999, 12.) 
 
Suunnittelija on usein vastuussa monesta muustakin asiasta kuin valaisusta. Hänen 
vastuulla saattaa olla ripustukset, ennakkotietojen etsiminen ja kaluston organisointi. 
Karkeasti voi sanoa, että suunnittelijan työpäivään saattaa kuulua suunnittelijan, 
ripustajan, tuottajan ja huoltomiehen töitä. Hyvin harva suunnittelija voi keskittyä 
vain suunnitteluun. Isoissa produktioissa saattaa joskus olla niin, että suunnittelija 
antaa suunnitelmansa ja kaiken tiedon tekniselle päällikölle, joka organisoi 
työryhmän rakentamaan suunnittelijan suunnitteleman setin. Pienemmissä 
produktioissa on hyvin yleistä, että yksi ihminen vastaa useammasta eri osa-alueesta. 
Siitä tässä lopputyössä on myös kyse, miten valosuunnittelija suoriutuu esimerkiksi 
teknisen vastaavan tehtävistä. Valosuunnittelija on usein myös se, joka ottaa vastuun 
tapahtuman sähköasioista, niiden selvittämisestä ja paikanpäällä organisoinnista. 
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2.2 Työssä vaadittavat ominaisuudet 
 
Valosuunnittelijalta vaaditaan hyvin monenlaisia ominaisuuksia, johtuen tehtävän 
laajuudesta. Kuten aikaisemmin mainitsin, suunnittelijan työ on hyvin monipuolista ja 
siihen kuuluu paljon erilaisia tehtäviä. Nämä tehtävät vaativat usein myös erilaisia 
ominaisuuksia suunnittelijalta. Kaikkein tärkeimpänä voidaan pitää yhteistyökykyä. 
Suunnittelijan on tultava toimeen muun työryhmän kanssa ja hänen on osattava tuoda 
omia ideoitaan esiin mm. ohjaajalle ja tuottajalle. Suunnittelijan täytyy usein kertoa 
visionsa siten, että tuottaja ja ohjaaja ymmärtävät ja hyväksyvät sen. Tällä tavoin 
suunnittelija voi varmistaa sen, että kaikki vastuuhenkilöt pyrkivät samaan suuntaan 
ja kaikilla on tuotannon suhteen sama päämäärä. On erittäin hyvä asia jos 
suunnittelijalla on nopea ongelmanratkaisukyky ja vahva tekninen tietämys. 
Esimerkiksi tilanteessa, jossa suunnittelija toimii valoryhmän johtajana ja 
valaistuksessa tai sähköissä tulee jokin häiriö, on osattava löytää vika ja sen mukaan 
opastaa työryhmä ratkaisemaan ongelma. Usein pienemmissä produktioissa 
valosuunnittelijalle on annettu valosuunnittelun lisäksi teknisen vastaavan rooli. Näin 
ollen esimiestaidot ja organisointikyky ovat erittäin tärkeitä. Joskus ongelma saattaa 
olla niin merkittävä, että työt keskeytyvät tai viivästyy. Silloin suunnittelijalle tulee 
usein eteen pulma, jossa ratkaisuna on joko venyttää aikataulua ja tuotantoa tai tehdä 
kompromissi ja karsia suunnitelmasta jotain pois. Omalle kohdalleni on sattunut 
useita tilanteita, joissa on vaadittu hyvinkin nopeaa päätöksentekoa. 
Ratkaisumahdollisuudet on kartoitettava tuotannon tyylin mukaisesti. Esimerkiksi 
musiikkivideotuotannoissa tuotantotahti on niin nopea, että tunninkaan taukoon tai 
viivästykseen ei välttämättä ole varaa.  
 
Vaikeissa olosuhteissa ilmenevät ongelmatilanteet testaavat hyvin kuinka opitut asiat 
ovat muistissa. On mielenkiintoista huomata miten ongelmatilanne äärimmäisissä ja 
vaikeissa olosuhteissa saa aikaan sellaisen adrenaliinipurkauksen, että pystyy 
nopeisiin ratkaisuihin ja selkeään toimintaan, vaikka olisi kuinka väsynyt ja uupunut. 
Teknisen ongelmaratkaisukyvyn lisäksi suunnittelijan on pystyttävä ratkaisemaan 
ongelmia luovasti, siten että suunnitelman taiteellinen perusajatus säilyy. 
Suunnittelijan on kyettävä toimimaan luovasti kaikesta siitä teknisyydestä ja 
kiireisestä aikataulusta huolimatta. Suunnittelijalla tulisi siis olla hyvä 
paineensietokyky ja sen lisäksi hänen tulisi olla myös ennakkoluuloton. Hänellä on 
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oltava rohkeutta lähteä tekemään erikoisiakin ratkaisuja, mutta joihin on samalla 
osattava suhtautua maalaisjärjellä. 
 
Suunnittelijan on oltava lisäksi nöyrä. Matti Jykylä kertoi mielestäni osuvan  
esimerkin asiasta. ”Ketään ei kiinnosta, jos Matti Jykylä tai Matias Ojanen lakkaa 
tekemästä valoja huomenna. Maailma ei muutu mihinkään siitä, kun taas monella 
taiteilijalla saattaa olla sellainen ongelma, että ne ottavat itsensä hieman liian 
vakavasti. Taiteilija saattaa ajatella, että tämä työ juuri nyt, tämä ensi-ilta on 
maailman tärkein. Mitä se ei suinkaan ole, vaikka se sille tekijälle saattaa siltä tuntua. 
Tuollaisista asioista saattaa syntyä monia ongelmia. Voi tulla sellaisia tilanteita ja 
sosiaalisia konflikteja työryhmän sisällä. Miksi joku työryhmän jäsen ei ole yhtä 
omistautunut tälle työlle kuin minä, saattaa esimerkiksi ohjaaja miettiä. Siitä seuraa 
konflikti, josta joku ehkä menee lukkoon ja sen jälkeen työ ei ehkä tunnu niin 
mielekkäältä. Nöyryyteen liittyy myös, että koskaan ei ole valmis. Mä voin joka päivä 
kehittyä työssäni.” (Jykylä 2008.) 
 
Usein jossain vaiheessa produktiota törmätään jonkinlaiseen konfliktiin, mutta 
olemalla nöyrä ja rehellinen voi vaikuttaa omalta osaltaan tuotannon sujuvuuteen. 
Hyvät ennakkotyöt ja tiedot projektista helpottavat yhteistyötä eri tahojen kanssa. 
Suunnittelijana on myös pystyttävä perustelemaan omat ideat mahdollisimman hyvin 
esimerkiksi tuottajalle tai ohjaajalle ja olemaan mahdollisimman joustava, jotta 
kompromissien tekeminen olisi helpompaa. 
 
2.3 Valosuunnittelun haasteet 
 
Mikki Kunttu kertoo haastattelussaan, kuinka hänen aloittaessa valaistuksen parissa, 
ala oli melko nuori ja se koettiin jotenkin abstraktina. Musiikkia ei sen sijaan hänen 
mielestään koettu lähellekään niin abstraktina. Olen Kuntun kanssa asiasta samaa 
mieltä. Ala on edelleen aika nuori, etenkin Suomessa, vaikka tekninen kehitys menee 
todella kovaa vauhtia eteenpäin ja suunnittelijat ja teknikot yrittävät pysyä perässä. 
Suurena haasteena on usein pienet budjetit, joilla pitäisi saada viimeistä huutoa olevat 
laitteet ja näyttävää jälkeä. Suurimmat haasteet valosuunnittelijan työhön tuovat raha, 
aikataulut ja sopivan henkilöstön löytäminen sekä sen motivoiminen. Nämä kaikki 
asiat liittyvät jollain tapaa rahaan, sillä usein rahalla saa enemmän produktioihin 
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aikaa, kalustoa ja henkilöstöä. Kun rahaa taas ei ole merkittävästi, töitä tehdään 
pienellä työryhmällä ja erittäin kiireisellä aikataululla. Teattereissa ja 
monitoimitaloissa, esimerkiksi Tampere talossa, asiat ovat hieman eri tavalla. Toki 
niissäkin asiat pitää tehdä nopeasti, mutta yleensä ne mahdollistavat enemmän aikaa 
miettiä ja suunnitella. Haastattelemani Rouhikoski ilmaisee asian hieman 
humoristiseen sävyyn. ”Jos esimerkiksi tekee Hartwall Areenalle jonkun jutun, niin 
harvoin se tapahtumajärjestäjä vuokraa sen viikkoa etukäteen ja maksaa viikon 
tilavuokrat, että suunnittelija voi siellä tunnelmoida, rakennella rauhassa ja tutkailla, 
että olisiko tämä vihreä vai punainen.” (Rouhikoski 2008.) 
 
Valosuunnittelijan on tärkeää myös hahmottaa tila, jossa tulee työskentelemään. 
Jykylän mukaan epäsymmetrian hallinta on kuninkuuslaji. On helppo tehdä 
symmetrisiä valaistuksia symmetrisiin tiloihin, mutta haastavaa on yrittää tehdä 
orgaaninen kuva, joka on epäsymmetrinen ja luo tilallisia jännitteitä, ja joka ilmaisee 
vielä jotain. Olen Jykylän kanssa hyvin samaa mieltä, sillä käytössä olevan tilan 
hahmottaminen ja sen käyttö siten, että siitä saa kaiken tarvittavan irti, on valaistus-
suunnittelijalle joka kerta uusi haaste. Tilan asettamat haasteet saattavat kärjistyä 
tekniseksi ongelmatilanteeksi, jossa valosuunnittelijan ammattitaitoa koetellaan. 
Tilasta johtuvia ongelmia ovat esimerkiksi se, että tilassa ei ole tarpeeksi sähköä 
suunnitelman toteutukseen tai rakennuksen katto ei kestä suunnitellun järjestelmän 
tuomaa painoa. Mainitsemani ongelmat ovat jo melko suuria ja ne tulee selvittää 
etukäteen. Pienempiä paikanpäällä ilmeneviä ongelmia ovat mm. sähköt, jotka ovat 
epäkunnossa, liikkuva heitin ei mahdu liikkumaan kattorakenteiden takia tai 
valaisimia on vaikea suunnata lavalle etäisyyden tai rakennelmien vuoksi. Näistäkin 
ongelmista on selvittävä nopeasti ja keksittävä kompromissi, joka vaikuttaa 
mahdollisimman vähän lopputulokseen. Näissä tilanteissa suunnittelijan joustavuus 
ratkaisee. Valosuunnittelijan on pohdittava kuinka monta kompromissia voi tehdä, 
että ratkaisu tuntuu vielä mielekkäältä ja ilman että työ ei kärsi. Itse olen huomannut 
työssäni ja projekteissa, että mitä enemmän ongelmatilanteita on onnistunut 
selvittämään ilman että lopputulos kärsii, sitä tyytyväisempi olo on produktion 
jälkeen.  
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2.4 Pitääkö valosuunnittelijan olla moniosaaja? 
 
Valosuunnittelua tai kyseessä olevaa alaa tuntematon voi erehtyä ajattelemaan, että 
valosuunnittelijan työ on vain suunnittelua. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole, sillä 
suunnittelijan tulee vähintäänkin tietää jotain kaikkiin projektiin liittyvistä asioista. 
Luulen, että tässä on myös syy siihen miksi valosuunnittelija tekee usein samalla 
teknisen vastaavan tehtäviä. On hyvä erikoistua jossain vaiheessa uraa, mutta sitä 
ennen kannattaa hankkia laaja tietämys eri tekniikan aloista. Esimerkiksi tv-gaalassa 
valosuunnittelijan on tiedettävä jotain sekä äänestä, kuvauksesta että projisoinnista. 
Monessa asiassa riittää se, että tietää asiasta jotain, eikä aihetta tarvitse tuntea 
kokonaan. On hyvin laaja käsite puhua koko produktion visuaalisesta ilmeestä 
verrattuna esimerkiksi äänitekniikkaan. Usein valosuunnittelijalle riittää perustieto 
äänentoistosta sekä tieto siitä minkälainen äänentoistojärjestelmä tilaan tulee. Tila ei 
ole välttämättä visuaalisesti samanlainen kun sinne laitetaan isot pa:t. Kun taas tv-
produktiossa tehdään valaistusta on mietittävä värit ja valotehot huomattavasti 
tarkemmin. On myös ymmärrettävä miltä valaistus näyttää ja miten se toimii tv:ssä. 
Mikäli projektissa on projisointeja tai screenejä on huomioitava miten screenien kuva 
välittyy kotikatsomoihin. 
 
Valosuunnittelija saattaa myös joutua tekemään teknisen tuottajalle kuuluvia tehtäviä. 
Näin ollen valosuunnittelijan työhön saattaa sisältyä paljon asioita, jotka eivät liity 
mitenkään itse suunnitteluun tai sen toteuttamiseen. Tuotannolliset tehtävät 
korostuvat etenkin silloin kun suunnittelija toimii omana yrityksenä produktiossa 
esimerkiksi toiminimellä tai osakeyhtiönä. Tehtäviin saattaa kuulua vastata tekniikan 
osalta budjettien tekemisestä, kaluston kilpailutuksesta, yhteistyökumppanien 
hankkimisesta, tekniikan henkilöstöstä ja tietenkin tapahtumapaikkojen kartoitus, se 
missä tapahtuu mitäkin. Näiden lisäksi pitää myös tehdä aikataulut ja logistiikkalistat, 
jotka liittyvät hyvin vahvasti toisiinsa. Kaikki haastattelemani henkilöt olivat sitä 
mieltä, että tehtävien yhdistämisessä vahvuus on se, että pääsee kontrolloimaan mihin 
rahaa käytetään tekniikan osalta. Eli suunnittelija voi olla varma, että raha käytetään 
siten, että suunnitelmasta ja tekniikasta saa kaiken hyödyn irti. 
 
Syy miksi valosuunnittelija usein tekee teknisen tuottajan tehtäviä on se, että 
valosuunnittelija joutuu työssään muutenkin niin laaja-alaisesti ottamaan eri asioita 
huomioon. Monesti suunnittelija saattaa miettiä onko tämä minun tehtäväni, mutta 
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usein etenkin pienissä organisaatioissa yksi henkilö tekee useita tehtäviä. Pelkässä 
valosuunnittelijan työssä joutuu usein miettimään ainoastaan rakennusaikataulut, 
logistiikan ja ripustuspisteet. Rouhikosken mukaan tapahtuman rakennus alkaa usein 
valojen rakentamisesta. ”Suunnittelija menee tyhjään tilaan ja alkaa rakentaa valoja, 
jotka sitten viimeisenä puretaan, kun kaikki tuolit ja lavat ovat jo pois edestä ja trussit 
voidaan laskea alas. Oli tuottaja mukana työssä tai ei, niin usein aikataulujen kuntoon 
hiominen alkaa valoista. Tästä johtuen useimmat ongelmat, esimerkiksi kuljetukset ja 
muu logistiikka, riippuvat valoista. Ääni tulee usein paikalle sitten kun valoa on 
rakennettu jo päivä.” (Rouhikoski 2008.) 
 
Isokin tapahtuma alkaa usein siitä, että valoryhmä tulee paikalle ja ryhtyy töihin. 
Ennen sitä on jo pitänyt miettiä aikataulut, kuljetukset ja henkilöstö. Purettaessa 
valohenkilöstö lähtee paikalta viimeisenä, joten tietyllä tapaa on loogistakin, että 
valoista vastaava henkilö on, tuotannosta riippuen, samalla vastuussa koko 
tapahtuman tekniikasta. Valosuunnittelija ei ole aina paikalla koko aikaa, ja usein 
suunnitelma ja kaikki tieto annetaan jollekin tekniikan vastaavalle, joka delegoi 
suunnitelman rakentamisen henkilöstölle. 
 
On hyvä asia jos tapahtuman varsinainen tuottaja, ei pelkästään tekninen tuottaja, on 
selvillä tekniikan asioista. Usein tuottaja tulee tapahtuman järjestävästä 
organisaatiosta ja tekninen tuottaja taas teknisestä toteutuksesta vastaavasta 
yrityksestä. Vaikein tilanne on silloin, jos tuottajalla ei ole minkäänlaista käsitystä 
tekniikasta, siitä mitä se vaatii, kuinka paljon sitä tarvitaan ja miten se vaikuttaa 
esimerkiksi aikatauluihin. Rouhikosken esimerkki on tilanteesta, joita sattuu 
harmittavan usein: ”Joissakin tilanteissa tapahtumajärjestäjälle vain ilmoitetaan mihin 
aikaan tekniikka aloittaa rakentamisen. Sitten kun menee paikalle, siellä onkin tuolit 
paikallaan ja pöydät katettuna. Tämän jälkeen tekniikan vastaava kertoo järjestäjälle, 
että nämä pöydät ja tuolit pitäisi saada pois, jotta mahdumme ajamaan nosturilla ja 
asentamaan valoja.” (Rouhikoski 2008.) 
 
Itsekin olen ollut useamman kerran tilanteessa, jossa jouduin ajamaan nosturia salissa 
joka oli jo täynnä pöytiä ja tuoleja. Silloin tuottajalla ei ole ollut riittävän laajaa tietoa 
tai kokonaiskäsitystä asiasta ja tapahtumasta.  
 
 12 
2.5 Valosuunnittelija tuotannon tehtävissä 
 
Usein valosuunnittelijan työhön liittyy työn aikatauluttamista, kuljetuslogistiikan 
suunnittelua ja kaluston ennakkotilauksia. Pienemmissä organisaatioissa valo-
suunnittelija saattaa toimia myös ripustajana ja sähkövastaavana. Voidaan sanoa, että 
ripustus ja sähköasiat liittyvät niin läheisesti valosuunnitteluun, että on ihan 
perusteltua että valosuunnittelija vastaa myös niistä. Joskus teknisen vastaavan ja 
valosuunnittelijan raja on hyvin pieni ja häilyvä. Monesti suunnittelijan on helpompi 
ja varmempi hoitaa esimerkiksi ripustuspisteiden tilaus kuin antaa asia tuottajan 
tehtäväksi. Mutta kysymykseen onko aikataulutus, logistiikka, henkilöstö ja kaluston 
tilaus suunnittelijan tehtäviä. Vastaus on mielestäni ei, sillä jos suunnittelijalle 
kasataan useita eri tehtäviä niin joku osa-alue kärsii helpommin. Juuri silloin kun 
pitäisi miettiä produktion valaistusta, pitääkin samaan aikaan yrittää hoitaa sähkö-
tilauksia ja muita tuotannon tehtäviä. Hyvin usein valosuunnittelijan tehtävä 
muovautuu produktion mukaan.  
 
Rouhikosken mukaan hän on useimmiten törmännyt tuotannollisiin tehtäviin 
suuremmissa tapahtumissa, joissa on ollut mukana monia eri tahoja, kuten valo, ääni, 
kuva, catering ja somistus. Vastaavasti valosuunnittelija voi törmätä tuotannollisiin 
tehtäviin myös sellaisissa tapauksissa, joissa asiakas tilaa itse kaikki tarvittavat osa-
alueet, eikä tuotantoyhtiötä ole toteuttamassa tapahtumaa.  
 
Eri osa-alueiden ja tehtävien yhdistäminen johtuu usein resurssien ja organisaatioiden 
pienuudesta. Joissakin tilanteissa se johtuu myös siitä, että produktiossa ei ole 
varsinaista tuotantoyhtiötä, joka toteuttaisi produktion vaan asiakas itse tuottaa 
tapahtuman. Näissä tapauksissa saattaa jäädä joitain olennaisiakin asioita 
huomioimatta. Pienemmissä tapahtumissa on ihan järkevää yhdistää toimenkuvia 
tietyssä määrin yhdelle henkilölle, kun taas suurissa tapahtumissa ei ole mitään järkeä 
työntää valosuunnittelijalle useita eri tehtäviä, kun hän saattaa vastata jo muutenkin 
koko visuaalisesta ilmeestä ja hallita valojen lisäksi projisointeja, screenejä ja joskus 
jopa osaa lavastuksesta.  
 
Rouhikosken mielestä teknisen tuottajan ja valosuunnittelijan tehtävien yhdistäminen 
voisi olla ihan hyvä toimenkuva, mutta samalla hän kuitenkin arvioi, että mitä toden-
näköisimmin toinen työnkuvista todennäköisesti kärsii.  
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”Ajatellaan esimerkiksi käytännön tilannetta. Jos suunnittelija on tuottajana,  voi 
usein käydä niin, että siinä rakennusvaiheessa se puhelin saattaa soida yllättävän 
paljon niitä tuotannollisia asioita, juuri kun pitäisi olla teknisenä vastaavana 
valoryhmässä. Voi olla tilanne, jossa suunnittelijan pitää olla yöllä ohjelmoimassa 
valopöytää ja seuraavana aamuna kahdeksalta pitäisi olla hoitamassa joitain 
tuotannon asiaa. On hieman kyseenalaista, vaikka rahallisesti se olisikin mahdollista, 
mutta riittääkö sen yhden ihmisen kapasiteetti siellä kentällä itse h-hetkellä. En usko 
että tällainen tehtävien yhdistäminen on mahdollista mega-isoissa tapahtumissa.” 
(Rouhikoski, 2008.) 
 
Jos yksi ihminen hoitaa yhdistettyä teknisen tuottajan ja valosuunnittelijan roolia, on 
tärkeää pitää huoli ettei työnkuvat häiritse toisiaan. Samalla on myös huolehdittava 
omasta henkisestä jaksamisestaan. Pienemmissä produktioissa ja organisaatioissa on 
varmasti järkevää yhdistää työnkuvia ajoittain, mutta isoissa projekteissa jo 
käytännön syyt edellyttävät erillisiä tehtäviä. Olen usein huomannut erilaisissa 
produktioissa, että eri tehtävien samanaikainen suorittaminen vie huomiota jommalta 
kummalta työltä. On oltava hyvin järjestelmällinen ja aikaansaava, jos aikoo pärjätä 
molemmissa tehtävissä samaan aikaan. On kyettävä jakamaan työpäivä siten, että 
ennakkosuunnittelussa toinen työ ei vie toiselta liikaa aikaa ja kummatkin työt tulee 
tehtyä. Itse tapahtuman aikaan kahta työtehtävää tekevällä on oltava assistentti, joka 
voi esimerkiksi hoitaa valaistuksen rakentamisen ja organisoinnin valosuunnitelman 
pohjalta. Opinnäytetyössäni on enemmän kuitenkin kyse siitä, kuinka 
valosuunnittelija pärjää teknisen tuottajan tai vastaavan roolissa, ei niinkään siitä 
miten niitä pystyy käytännössä tekemään samanaikaisesti.  
 
Usein suunnittelijana ollessani olen huomannut, että helposti ajautuu tekemään 
erilaisia tuotannollisia tehtäviä tai muiden asioiden organisointia. Nämä tehtävät 
vievät usein huomattavasti enemmän aikaa kuin itse suunnittelu, mutta tästä 
huolimatta suunnittelijan on joskus helpompaa hoitaa muutama tuotannollinen asia 
itse, kuin kysyä tuottajalta joka kysyy edelleen tilaajalta. Käytännön työssä eteen 
tulevien haasteiden perusteella, valosuunnittelijan kannattaa pysyä etenkin 
suuremmissa tuotannoissa tiukasti omalla tontillaan ja hoitaa oma tehtävänsä parhain 
päin.  
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2.6 Työtehtävien erot ja yhtäläisyydet  
 
Tuottajan tehtäviin kuuluu projekteissa mm. antaa valosuunnittelijalle tietty budjetti, 
jolla pitää tulla toimeen. Suunnittelija tekee annetun budjetin ja käytettävissä olevien 
resurssien mukaan valaistussuunnitelman. Tapauksissa joissa suunnittelijalle annetaan 
pelkkä budjetti, hän joutuu tekemään ennen varsinaista suunnittelutyötä tuotannollisia 
tehtäviä, kuten kilpailuttamaan kalustoa, tekemään omaa aluettaan koskevan budjetin 
ja miettimään paljon henkilöstöä tarvitaan suunnitelman toteuttamiseen. Tehtävät 
ovat tietyllä tapaa kaksi täysin erilaista toimenkuvaa. Valosuunnittelijan työ on 
luovaa ja taiteellista työtä, kun taas teknisen tuottajan työ on budjetin ja resurssien 
hallintaa sekä organisointia. Teknisen tuottajan tehtävissä on muutenkin 
huomattavasti enemmän osa-alueita, joita tulee ottaa huomioon. Tietyllä tapaa 
teknisen tuottajankin on oltava luova, sillä hänen pitää pystyä löytämään luovia 
ratkaisuja ja hänen on tultava toimeen luovaa ja taiteellista työtä tekevien ihmisten 
kanssa. Molemmille tehtäville on tärkeää hahmottaa produktion kokonaisuus.  
 
”Teknisen tuottajan työ on selkeästi työnjohdollista työtä ja osa-alueita, joiden perään 
pitää katsoa, on enemmän. Kun taas jos hoitaa vain valosuunnittelijan roolia, pitää 
miettiä miltä tämä produktio näyttää ja korkeintaan onko valoryhmä syönyt.” (Jykylä 
2008.) 
 
Jos valosuunnittelija vastaa oman työnsä lisäksi teknisen tuottajan työstä, se saattaa 
näkyä myös lopputuloksessa. Esimerkiksi käytössä olevia resursseja on käytettävä 
erittäin varovaisesti ja laskelmoiden. Suunnittelija saattaa saada loistavan idean, josta 
hänen on luovuttava heti, kun hän miettii mitä sen toteuttaminen maksaa. 
Suunnittelijan on oltava ennakkoluuloton ja rohkea tekemään uutta. Rouhikosken 
esimerkin mukaan tuottaja on äärimmäisen järkevä, lokeroiva ja organisoiva. Jos taas 
valosuunnittelua tekee liian järkevästi ja matemaattisesti lopputulos saattaa olla 
hieman tylsä ja tavanomainen. Suunnittelijan pitäisi pystyä olemaan ennakkoluuloton 
ja äärimmäisen luova ja unohtaa suunnittelun lainalaisuudet.  
 
Valosuunnittelijan olisi hyvä löytää jokaisessa uudessa produktiossa se sama 
ennakkoluulottomuus ja rohkeus mikä hänellä on ollut uransa alkuvaiheessa. Jos 
alalla on tehnyt kauan töitä, saattaa suunnittelusta tulla rutiinia ja yksitoikkoista. 
Kokeneet tekijät eivät ota niin paljon riskejä kuin nuoremmat ja he tietävät heti, että 
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valoja ei kannata laittaa näin, koska se on hankalaa ja aikaavievää. Nuorempi ja 
kokemattomampi suunnittelija ei vielä välttämättä halua välittää työn hankaluudesta 
tai edes tunne käytäntöä niin hyvin että tietäisi mahdollisista haasteista. Tietyllä tapaa 
on hyvä, että kokemus tuo järkevyyttä ja käytännön tietotaitoa mukaan suunnitteluun, 
mutta ennakkoluulottomuus ja kokeilunhalu eivät saisi hävitä sen myötä. 
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3. Mikä ihmeen tekninen tuottaja? 
 
Tekninen tuottaja nimikkeeseen voi törmätä nykyisin hyvin monissa eri paikoissa ja 
työnkuvakin vaihtelee hyvin paljon työpaikasta riippuen. Omassa opinnäytetyössäni 
esiintynyttä teknistä tuottamista tehdään usealla eri nimikkeellä. Teknisen tuottajan 
lisäksi puhutaan tuotantopäälliköstä, teknisestä päälliköstä, tapahtumatuottajasta ja 
tekniikan vastaavasta. Näille kaikille tehtäville on yhteistä kuitenkin tekniikan ja 
teknisen työryhmän johtajana toimiminen. Olen myös törmännyt tilanteeseen, jossa 
tekninen tuottaja on vain nimike ja varsinaista tuotannollista työtä ei tehdä juuri 
lainkaan.  
 
Olen itse toiminut teknisenä tuottajana sekä yksittäisissä produktioissa että 
vakituisissa tehtävissä kulttuurikeskuksessa. Olen muun muassa tehnyt teknisen 
tuottajan töitä Hämeenlinnassa Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa. Siellä 
ollessani opin paljon tapahtumatuotannosta ja teknisestä tuotannosta. Laitteet, joita 
ARXilla käytin, olivat ennestään tuttuja ja työssä oppimani asiat liittyivät lähinnä 
tuotantoon ja tuottamiseen. Opin muun muassa tuotanto-organisaatioihin, vastuuseen, 
johtamiseen ja budjetteihin liittyviä asioita. Seuraavien esimerkkien avulla kerron 
tarkemmin teknisen tuottajan tehtävistä ja työnkuvasta. 
 
3.1 Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin teknisenä 
tuottajana  
 
ARX on lasten ja nuorten kulttuurikeskus, joka järjestää erilaisia näyttelyitä, 
tapahtumia ja kulttuuripalveluita lapsille ja nuorille. ARXin toiminta on hanke-
rahoitteinen. Se kuuluu Hämeenlinnan kaupungin koulutuksen ja kulttuurin toimialan 
alaisuuteen ja osan rahoituksestaan se saa kaupungilta. ARXilla toteutettavia 
hankkeita ovat muun muassa lastenkulttuurin kehittämishanke Taikalamppu, lasten 
taidefestivaali Hippalot, INTO-kädentaitopaja, Galleria ARX ja digitaaliseen mediaan 
keskittyvä nuorten tieto- ja neuvontapalveluverkosto.  
 
Olen seuraavassa kuvassa (Kuva 1) jakanut karkeasti tehtäviä ja osa-alueita, joita 
ARXilla sain tehdä ja joista olin vastuussa. Jaoin tehtävät kahtia tuotantotyöhön sekä 
toiminnalliseen työhön. Tuotantotyöllä tarkoitan tavallista teknisen tuottajan arkea, 
 17 
ennakkosuunnittelua ja teknisten asioiden organisointia. Kun taas toiminnallisella 
työllä tarkoitan erilaisten tapahtumien ennakkosuunnittelua ja tapahtuman aikana 
toteutettavia tehtäviä. Toimenkuvaani kuului teknisenä tuottajana vastata alla olevista 
asioista joko suoraan tai välillisesti. 
 
Kuva 1. Tiivistetty kuvaus ARXin teknisen tuottajan tehtävistä. 
 
ARXin teknisen tuottajan työnkuva on niin laaja, että siinä ei ole mahdollisuutta 
keskittyä ainoastaan yhteen osa-alueeseen, eikä se ole tarkoituskaan. Teknisen 
tuottajan tehtävä ei ole panostaa johonkin osa-alueeseen enemmän kuin toiseen, vaan 
työ on jatkuvaa tasapainoilua ja kompromissien etsimistä. Tärkeämpää on hallita 
kokonaisuus kuin osata ja toteuttaa vain yhtä osa-aluetta muiden osa-aluiden tai 
tehtävien kustannuksella.  
 
Tekninen tuottaja ei kuitenkaan aina tee itse kaikkia mainittuja asioita, vaan hän 
Tuotantotyö 
 
Turvallisuus 
Mm.avainhallinta,pelastussuunnitelma,turva
llisuuskulttuurin organisointi ja 
viranomaisyhteistyö 
Äänentoisto 
Valaistus 
Teknisten asioiden organisointi 
Mm. aikataulut ja tulevien tapahtumien 
tekniikan organisointia 
Kalusteet 
Kalustelistat, -hankinta ja -huolto 
Siivous 
Siivouksen aikataulutus toimintaan 
sopivaksi ja ylimääräisten siivousten tilaus 
Tilat  
Tilavaraukset, ARXin tiloissa tapahtuvien 
tapahtumien koordinointi, myös toimipisteen 
ulkoiset tilat, esimerkiksi bändikämpät  
Tekniikka 
Mm. kaluston huolto ja ylläpito, teknisen 
henkilökunnan väliaikainen rekrytointi 
erilaisiin tapahtumiin 
Projisointi 
Tuotanto 
Ennakkosuunnittelu, tuotantopalaverit sekä 
ulkopuolisten vuokraajien että omien 
kulttuurituottajien kanssa 
Budjetti  
ATK -laitteet 
Leasing sopimukset ja huollon organisointi 
Galleria 
Näyttelyn rakennus, purku ja kuljetukset 
Toiminnallinen työ 
 
Yhteistyö esiintyjien tekniikan kanssa 
Ennakkotietojen kerääminen, raiderit  
Turvallisuus 
Turvallisuussuunnitelman laatiminen 
Äänentoisto 
Valot 
Tilat 
 Mitä tapahtuu missäkin ja mihin aikaan 
Tekniikka 
Tuotanto 
Budjetti 
Projisointi 
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toimii organisoijana ja vastuuhenkilönä. Sen lisäksi hänen vastuullaan on edellä 
mainittujen asioiden kalustoon liittyvä huolto ja kunnossapito sekä tarvittaessa uuden 
kaluston hankkiminen. Jotkin tehtävistä on mainittu kahteen kertaan, koska 
tuotantotyössä ja toiminnallisessa työssä tehtävät eroavat toisistaan. Tuotantotyössä 
eli tapahtumien ulkopuolella, käytössä on kulttuurikeskuksen omat resurssit, kun taas 
tapahtumien aikana saattaa olla useitakin ulkopuolisia resursseja, joita teknisen 
tuottajan on organisoitava. Tällä tarkoitan sitä, että useasti ARXin omissa tiloissa 
pidettävät näyttelyt, seminaarit ja bänditapahtumat toteutetaan omalla kalustolla, kun 
taas tapahtumat jotka toteutetaan ARXin tilojen ulkopuolella, vaatii usein 
lisätekniikan tilaamista.  
 
ARXin omissa tiloissa järjestetään vuoden aikana useita erilaisia ja erikokoisia 
tapahtumia. Edellä mainittujen lisäksi tehtäviin kuuluu pienempien, 
kulttuurikeskuksen omissa tiloissa pidettävien, bänditapahtumien, pienten 
teatteriesitysten, taidenäyttelyiden ja joskus jopa seminaarien tekninen toteutus. 
Isommissa tapahtumissa ARX hyödyntää lähialueen yhteistyökumppaneiden 
palvelutarjontaa sekä kaluston että tilojen muodossa. Yhteistyökumppaneina ovat 
muun muassa Hämeenlinnan kaupunginteatteri ja Verkatehdas Oy.  
 
3.2 Teknisen tuottajan keskeisimmät tehtävät 
 
Kuten aiemmin mainitsin, eri paikoissa teknisen tuottajan työtä tehdään eri tavoin. 
Olen itse tehnyt erilaisia projekteja, joissa teknisen tuottajan tehtävän laajuus on 
vaihdellut produktion mukaan. Teknisen tuottajan työ pitää sisällään projektin-
hallinnan eri osa-alueita, kuten aikataulutusta, budjetointia, alihankkijayhteyksiä, 
sopimuksia ja työnjohtoa. Tekninen tuottaja vaikuttaa suurelta osin valmisteilla 
olevan projektin tai tuotannon sisällölliseen lopputulokseen. Hänen tehtävä on 
kanavoida annettuja ja käytössä olevia resursseja oikein. Teknisen tuottajan tärkein 
tehtävä on huolellinen ennakkosuunnittelu, kun taas tapahtuman aikana työnkuva on 
lähinnä työn johtamista. Hieman myöhemmin esittelen muutaman produktion 
esimerkkeinä, joissa olen tehnyt eri tavoilla teknisen tuottajan työtä. 
Opinnäytetyössäni keskityn pienten ja keskisuurten organisaatioiden teknisen 
tuottajan tehtäviin. Isommissa organisaatioissa on omat vastuuhenkilöt jokaiselle osa-
alueelle, esimerkiksi turvallisuudelle. 
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Jos tekninen tuottaja tulee organisaation ulkopuolelta, esimerkiksi teknisen kaluston 
toimittavasta yrityksestä, tilanne on hieman toinen, sillä siinä tapauksessa tekniselle 
tuottajalle ei kuulu tapahtuman turvallisuus ja järjestyksenvalvonta. Hän vastaa 
ainoastaan yrityksensä työntekijöistä ja heidän turvallisuudesta sekä heidän kalustoon 
liittyvästä asiakasturvallisuudesta. Tapahtumatekniikka yrityksessä työskentelevä 
tekninen tuottaja on siis pääosin vastuussa heidän omasta osa-alueesta ja toimii näin 
ollen yrityksensä edustajana sekä vastuuhenkilönä. Opinnäytetyössäni rajaan 
kuitenkin tapahtumaorganisaation ulkopuolisten teknisten tuottajien tehtävät pois ja 
keskityn pääosin tapahtumaorganisaatioon kuuluvan tai monitoimitalojen ja 
kulttuurikeskusten teknisen tuottajan tehtäviin.  
 
Oli kyse sitten tapahtuman tai yrityksen teknisestä tuottajasta, molemmille yhteinen 
tehtävä on vastata olosuhteista niin, että toteuttavalla työryhmällä on kaikki tarvittava 
kalusto ja puitteet tehdä se työ mikä on tarkoitus toteuttaa.  
 
” Tekninen tuottaja pitää huolen siitä, että ei sysää huonosti tehtyä tuotantoa 
toteuttavan portaan niskaan. Mikä on hirveän yleistä, että ollaan tekemässä enemmän 
kuin mihin on rahkeita. Sillä rajallahan tietysti aina tasapainoillaan, mutta se on 
hyvän tuottajan merkki, että hän tietää missä se raja menee.” (Kunttu 2008.) 
 
Tärkein teknisen tuottajan tehtävä on vastata tapahtuman puitteista. Hän vastaa siitä, 
että kaikilla osa-alueilla on kaikki tarvittava tekniikka ja tieto tapahtuman 
toteuttamiseksi. On erittäin tärkeää, että tekninen tuottaja ottaa suunnittelussaan 
huomioon turvallisuustekijät ja tapahtuman toimintaympäristön. Näin ollen hänen 
tehtävä on tehdä alue- ja rakennesuunnitelma, jossa huomioidaan viihtyvyys ja 
turvallisuus. Tämä alue- ja rakennesuunnitelma liitetään osaksi turvallisuus-
suunnitelmaa, joka pitää sisällään muun muassa pelastussuunnitelman ja tiedot 
järjestyksenvalvonnasta. Turvallisuussuunnitelma pitää sisällään myös tiedot 
ensiavusta, pelastusteistä ja alkusammutuskalustosta. Joskus on myös tilanteita, että 
tekninen tuottaja saa vastuulleen lupa-asiat, kuten huviluvan ja meluilmoituksen. 
Turvallisuussuunnitelmaa ja lupahakemuksia tehtäessä tekninen tuottaja ottaa 
huomioon viranomaisten ohjeet sekä muut määräykset ja suositukset. Suunnitelmaa 
tehtäessä hän osoittaa tietävänsä lupien, ilmoitusten ja vakuutusten tarpeen ja 
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hankintatavat suhteessa suunnittelemaansa tapahtumaan. Todella isoissa tapahtumissa 
lupa- ja turvallisuusasioihin on omat vastuuhenkilöt. Teknisen tuottajan on lisäksi 
hyvä osata ääni-, valo- ja AV-tekniikan perusteet, jotta hän tietää mitä kalustoa pitää 
tilata ja mikä on oikeasti tarpeellista. Näin ollen hän osaa hyödyntää tekniikkaa oikein 
ja tietää järjestää paikalle tarvittavat palvelut tapahtumaa toteuttaessa. Muutenkin 
teknisellä tuottajalla tulee olla erittäin laaja käsitys tapahtuman järjestämiseen 
tarvittavista puitteista. Yksi teknisen tuottajan tehtävistä on myös erilaisten 
aikataulujen, työvuorojen ja logistiikan suunnittelu. Tekniikan budjettia 
suunniteltaessa on hyvä, jos osaa pukea suunnittelijoiden ideat sanoiksi, siten että ne 
menevät tuotantoportaassa läpi ja resursseja saadaan riittävästi. Rouhikoski tiivistää 
konserttitalon teknisen tuottajan työnkuvan mielestäni osuvasti.  
 
”Kun tulee joku produktio, niin alusta alkaen tekninen tuottaja vastaa siitä, että sen 
produktion tekniset asiat on A) tiedossa ja B) ne hoidetaan. Ennakkoyhteydenpito on 
se ensimmäinen työ. Kaikki vaatimukset selvitetään ja kasataan yhteen. Sitten 
katsotaan onko pyynnöt esimerkiksi sellaisia, että niihin ei ole rahaa tai vierailija 
pyytää sellaista palvelua joka ei kuulu kulttuurikeskuksen tarjontaan. Näistä yksityis-
kohdista neuvotellaan ja sitten kun kaikki on selvillä mitä tehdään, mietitään ja 
selvitetään, että miten ne tehdään, kuka ne tekee ja sitten vasta tehdään. On hyvä 
kysymys, että mikä on tekniikkaa? Missä menee kahvipöydän ja pöydälle tulevan 
tietokoneen sähkön raja. Sähkö on jo tekniikkaa, niin onko pöytäkin jo tekniikkaa? 
Sitä ei varmaan kukaan osaa vielä määritellä.” (Rouhikoski 2008.) 
 
3.3 Missä teknistä tuottajaa tarvitaan 
 
Projekteissa on usein tilanteita, jossa ketään ei ole nimetty tekniseksi tuottajaksi, 
mutta jonkun on kuitenkin tehtävä tekniselle tuottajalle kuuluvat työt. Teknisen 
tuottajan nimikkeeseen törmää muun muassa tv-tuotantoyhtiöissä, oopperassa, tanssi-
produktioissa, teattereissa, tapahtumaorganisaatiossa ja tapahtumatekniikka 
yrityksissä. Kuten aikaisemmin mainitsin, kaikissa työtä ei kuitenkaan välttämättä 
tehdä teknisen tuottajan nimikkeellä, vaan samankaltaisia tehtäviä tehdään hyvin 
erilaisilla nimikkeillä.  
 
On hienoa huomata, että tapahtumatekniikkaan keskittyvät yritykset ovat alkaneet 
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panostaa tuotantotyöhön enemmän. Isoissa tapahtumissa saattaa olla useita tavaran-
toimittajia tai jopa useita tapahtumatekniikan yrityksiä. Esimerkiksi festivaaleilla on 
useita lavoja, joista yhdestä vastaa yksi yritys ja toisesta toinen. Joskus yhdellä 
yrityksellä saattaa olla vastuullaan jopa kolmekin lavaa. Näin ollen tekniikan ihmisiä 
voi olla tapahtuma-alueella satoja ja kalustoa useita rekka-autolasteja. Kun puitteet 
alkavat olla näin suuret, on tärkeää että tekninen tuottaja tai tekniikan vastaava on 
paikalla ottamassa vastuun työryhmästä. Kun tekninen tuottaja ohjeistaa työryhmän, 
aikatauluttaa, vastaa majoituksesta, keikkapaikoilla liikkumisesta ja kuljetus-
logistiikasta, niin teknisen työryhmän ei tarvitse kuin keskittyä työhönsä. On 
helpompaa keskittyä olennaiseen, kun tietää että esimerkiksi majoitus on jo hoidettu 
tuotantoportaan toimesta. Jokaisen ei tällöin tarvitse itse varata majoitusta tai 
kuljetusta. 
 
”Esimerkiksi festareilla, jossa yksi ääni- ja valofirma tekee  viisi lavaa, niin kyllä se 
vaatii sen, että on yksi sellainen henkilö joka organisoi kaiken ja varsinkin sen, että 
festivaalipromoottori voi soittaa yhdelle ihmiselle ja sanoa että nyt sinne rantalavalle 
tarvitaan 110 volttista sähköä näin ja näin paljon. Järjestyykö? Tai oikeastaan 
järjestyyhän se.” (Rouhikoski 2008.) 
 
Useiden erilaisten produktioiden aikana olen huomannut, että mikään ei ole kiireen ja 
stressin alla hankalampaa kuin soitella eri ihmisille saadakseen tietoa. On siis erittäin 
tärkeää, että on selkeitä vastuuhenkilöitä, jotka tietävät oman osa-alueensa asiat läpi-
kotaisin. Näin ollen tuotantojohdon ei tarvitse soittaa kaikkia henkilöitä läpi, vaan on 
yksi ihminen joka hoitaa yhteistyön esimerkiksi tekniikkayritysten kanssa ja hän 
sitten hoitaa esimerkiksi artistien sähkö- ja kalustotarpeet.  
 
3.4 Teknisen tuottajan ominaisuuksia 
 
Teknisellä tuottajalla pitää olla yhteistyö- ja paineensietokykyä siinä missä valo-
suunnittelijallakin. Tärkeää on myös hyvä alan tuntemus. Tekniseltä tuottajalta 
edellytetään laajaa kokemusta, ammattitaitoa ja teknistä tietämystä, jotta hän tietää  
riittävästi erilaisista tuotannoista ja käytettävästä kalustosta. Ongelmatilanteen 
sattuessa hänen on kyettävä tekemään oikeita ratkaisuja, jotka taas usein edellyttävät 
ammattitaitoa ja hyviä hermoja eli stressinsietokykyä. Yhteistyöverkoston tulisi olla 
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laaja, sillä on tärkeää että paikkakunnasta riippumatta pystyy ongelmatilanteissa 
löytämään oikeita tarvikkeita ja ammattitaitoisia ihmisiä nopeasti. On tärkeää myös 
pysyä rauhallisena, vaikka päätöksentekohetkellä tuleekin olla nopea ja varma. On 
kyettävä laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen, vaikka olisi kuinka kiire.  
 
”Tuotannollinen johto ei saa hermostua ensimmäisenä. Hermojen pitää kestää. Jos 
alkaa hermostua ja menee esimerkiksi jonkun kanssa henkilökohtaisuuksiin, tai 
muutoin käyttäytyy huonosti, niin menettää kyllä auktoriteettinsä ja se on huono juttu. 
Pitää myös osata delegoida. Silloin jos on siinä tuottajan roolissa, pitää tajuta pysyä 
poissa siitä fyysisen toteuttajan roolista. Ei voi juoksennella jossain akkuporakone 
kädessä, vaan pitää olla joku ihminen joka tekee ne työt. Pitää pystyä keskittymään 
itse siihen omaan tekemiseen.” (Jykylä, 2008.) 
 
Olen Jykylän kanssa asiasta samaa mieltä, sillä jos esimies osoittaa olevansa 
hermostunut tai ei pysty johtamaan ryhmäänsä, niin hänen auktoriteettinsä kärsii. 
Olen itsekkin ollut alaisena työryhmässä, jossa teknikkoryhmän vastuuhenkilö on 
ollut epävarma asioista mitä pitäisi tehdä. Tällaiset tilanteet ovat vaikeita sekä 
alaisille että johtajille. Jos teknikkoryhmässä ei ole ketään ottamassa johtajan roolia, 
jakamassa tehtäviä ja viemässä tuotantoa yhteen suuntaan, niin usein ollaan 
tilanteessa jossa jokainen tekee itselleen mielekkäintä tehtävää ja itse tapahtuman 
rakentaminen viivästyy. Tehtäväalueet tulisi jakaa selkeästi ja johtajan on osattava 
olla yhteistyössä myös nöyrä. Hänen on kyettävä kysymään työryhmän mielipiteitä ja 
keskustelemaan eri ratkaisuista, jos hänellä itsellään ei ole ideaa ongelmatilanteen 
hoitamiseksi. Tuotannollisen johdon tulisi osata kommunikoida työryhmän kanssa. 
Heidän on osattava tunnustella mikä on työntekijöiden sekä artistien tunnelma ja 
motivaatio sekä kyettävä toimimaan nopeasti ongelmatilanteissa. Tapahtuman aikana 
ongelmatilanteet tulevat usein yllättäen ja aikaa ongelmien ratkaisemiseen on 
minuutista puoleen tuntiin. Tekninen tuottaja on esimiesasemassa ja ongelmatilanteen 
tullen hänen pystyttävä keskittymään ongelman ratkaisuun ei syyllisen etsimiseen tai 
työryhmän haukkumiseen. Ensiksi tulee korjata ongelma, jonka jälkeen voidaan 
miettiä mikä siihen johti. 
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3.5 Teknisen tuottajan työn haasteet 
 
Teknisen tuottajan työ ja teknisenä vastaavana toimiminen erilaisissa organisaatioissa 
on erittäin haastavaa. Tilanteet saattavat muuttua hyvinkin lyhyellä varoitusajalla ja 
budjettiin liittyvät realiteetit on erittäin tärkeää pitää koko ajan mielessä. Sekä 
ennakkosuunnittelussa että produktioiden aikana on pysyttävä budjetin kanssa ajan 
tasalla.Yksi haastateltavistani on tv-tuotantoyhtiö Säihky Oy:n tekninen tuottaja 
Niklas Kilpeläinen, joka kertoo osuvan esimerkin työn haasteista.  
 
”Koko ajan pitää tietää missä mennään. Välillä pitää miettiä sitä, että onko se kuva 
oikeasti tonnin arvoinen vai ei, mitä se tuo elokuvaan lisää, jos meillä on Janne 
Niskan nosturi yhden päivän. Pitää miettiä kuinka pitkäksi aikaa sen tilaa sinne 
paikanpäälle ja missä ajassa pystytään kuva tekemään. Se on välillä aika raskasta, kun 
on niin monta osa-aluetta, rekvisiitta, kuvaus, ohjaus ja harjoitukset, että saa 
aikataulun pitämään. Kuvauspaikalla sitten huomataankin, että nyt menee niin paljon 
yliaikaa ja sitten alkaa ne eurot raksuttaa siellä päässä. Mistä voidaan tulevaisuudessa 
tinkiä? Se on välillä raskasta ja haastellista, se tasapainottelu, että pystyy näiden 
kaikkien osastojen kanssa toimimaan.”  (Kilpeläinen 2008.) 
 
Oli kyse minkä tahansa alan teknisestä tuottajasta, hänellä on samat reaaliteetit edessä 
kuin Kilpeläisellä. Monesti on mietittävä kuinka paljon johonkin asiaan kannattaa 
panostaa. Jos ollaan tekemässä isoa produktiota on muun muassa mietittävä kuinka 
paljon väkeä tarvitaan. Useasti tekniselle tuottajalle annetaan tietty budjetti ja ehdot 
mitä produktion tulee sisältää. Näiden ehtojen mukaan tekninen tuottaja tekee 
päätöksiä mihin panostetaan ja keskitytään. Tuleeko paljon kalustoa ja vähemmän 
henkilökuntaa vai toisin päin. Haastavaa on se, että Suomessa budjetit on valitettavan 
pieniä ja näyttäviä tuotantoja on tehtävä pienillä budjeteilla. 
 
3.6 Pitääkö teknisen tuottajan olla moniosaaja? 
 
Moniosaaja termi on nykypäivänä paljon esillä. Muun muassa koulutuksia 
suunniteltaessa otetaan huomioon ammattikentän tarpeet ja pohditaan tarvitaanko 
kentällä enemmän osaajia, jotka tietävät kaikista asioista vähän vai sellaisia, jotka 
ovat erikoistuneet yhteen asiaan. Joillekin moniosaaja terminä voi olla jopa kirosana. 
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Teknisen tuottajan ei välttämättä tarvitse olla täydellinen osaaja kaikessa mitä hän 
ohjaa ja johtaa, mutta alan perustiedot on syytä kuitenkin hallita. Osa-alueita, joita 
tekniset tuottajat ohjaavat, on monia, kuten valo, ääni, näyttämötekniikka, projisointi, 
aikatauluttaminen ja jossain määrin myös talouteen liittyvät asiat. Kokemuksen 
mukana tuoma varmuus on tekniselle tuottajalle kuitenkin tärkeämpää. Hänelle on 
myös tärkeää ansaita alaistensa luottamus, oppia tuntemaan työtä tekevät ihmiset ja 
löytää varmuus tehdä omaa työtä.  
 
”Suomessa on sikäli harvinainen tilanne, että aika harva suunnittelija voi mennä läpi 
työvuoden vain suunnittelemalla valoja. Käytännössä työpäivä saattaa jakautua siten, 
että sitä tekee valoteknikon töitä, voi joutua olemaan autonkuljettaja, roudari, sähkö-
mies ja tuottaja. Esimerkiksi tänään olen tehnyt kaikkia noita rooleja. Totta kai ne 
siinä työpäivässä menee limittäin. Aamulla hoidan yrityksen paperiasioita ja sitten 
käyn hakemassa sähkötukusta tavaroita, joita tarvitaan jossain työmaalla. Näiden 
jälkeen ajan autolla ympäri kaupunkia ja hoidan avoimia asioita ja kysymyksiä. 
Menen töihin ja valaisen jonkin verran taiteilijan töitä. Teen myös hieman sähkö-
miehen töitä, kun kytken taiteilijan toivomia kytkentöjä teoksen valaisua varten. 
Näiden lisäksi ripustan sitä näyttelyä. Vasta illalla alan tehdä ennakkosuunnittelua 
ensi viikon palaveria varten eli aloitan varsinaiset valosuunnittelijan työt.” (Jykylä 
2008.) 
 
Mielestäni Jykylän esimerkki valosuunnittelijan päivästä kertoo siitä, että käytännön 
työssä on oltava moniosaaja. Mielestäni se on myös oiva esimerkki siitä, kuinka 
paljon valosuunnittelijat joutuvat tekemään myös muita töitä kuin itse suunnittelua. 
Tekninen tuottaminen on valosuunnittelijoille yksi kanava laajentaa omaa työkenttää. 
Teknisenä tuottajana täytyy tietää miten produktio etenee prosessina varsinaisessa 
toteutusvaiheessa ja silloin on hyötyä mm. siitä, että tietää mitä eri osa-alueiden 
tekijät tarvitsevat toteuttaakseen omaa osaamistaan. Kun tuottajalla on 
kokonaiskäsitys asioista ja siitä kuinka tuotanto rakentuu, on huomattavasti 
helpompaa tehdä ennakkosuunnittelu ja onnistunut lopputulos. 
 
”Ihaillen katselee tuottajia, jotka ovat itsekin tehneet tekniikkaa. Niiden kanssa on 
aina hyvä tehdä töitä, jos tuottajana on joku entinen teknikko joka on toiminut 
teknisellä alalla esimerkiksi valo- tai äänipuolella. He tietävät vaatimukset ja heille on 
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helppo selittää, että tämä ei nyt toimi tämä aikataulu tai jokin muu.” (Rouhikoski 
2008.) 
  
Alalla jo työskennelleet tuottajat osaavat huomioida paremmin pienempiäkin asioita. 
He saattavat jo hyvin aikaisessa vaiheessa huomata, että tämä käytäntö ei voi toimia 
näin. Nämä kaikenlaiset pienet yksityiskohdat ovat sellaisia, että kun tuottaja ne 
ymmärtää ja tekee niiden eteen töitä, niin niitä ei kukaan edes huomaa. Tuntuu vain 
siltä, että asiat sujuvat ja kaikki toimii hyvin. Teknisellä tuottajalla tulee olla tämän 
lisäksi myös realistinen kuva projektien aikatauluista. Tapahtumatekniikkayritysten 
myyntihenkilöillä tapahtuu usein virheitä, joissa keikka myydään alihintaan ja liian 
pienellä miehityksellä. Myyjä ei välttämättä ymmärrä kuinka kauan tietyn asian 
tekeminen kestää. Samalla on myös haastavaa, jos keikan myynyt henkilö on mukana 
toteuttavassa organisaatiossa, sillä silloin saatetaan tulla tilanteeseen, jossa aikaa ei 
enää ole, mutta silti keikan myynyt henkilö pitää tiukasti kiinni asioista mikä on 
myyty. 
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4. Kulttuuri- ja yleisötapahtuman järjestäminen 
 
Olen nuorempana ollut aktiivisesti mukana erilaisessa järjestö- ja 
yhdistystoiminnassa, joiden yhteydessä olen päässyt mukaan erikokoisiin 
tapahtumiin. Ensimmäiset ns. oikeat tapahtumat, joita olin mukana järjestämässä 
olivat vuosina 1999-2000. Kokemusta harrastelijamaisesta ja sen jälkeen myös 
ammattimaisesta tapahtumajärjestämisestä on kertynyt yhteensä noin kahdeksan 
vuoden ajalta. Sen aikana olen huomannut kuinka hankalaa on, jos tapahtuman 
järjestäjä tai asiakas kuvittelee osaavansa tuottaa tapahtumaan ilman ongelmia, 
poislukien tietysti ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ja tapahtumatuotantoyhtiöt, 
jotka ovat usein tekniikkayritysten suuria asiakkaita. Omalle kohdalleni on sattunut 
mm. tapahtuma, joka oli täysin harrastelijoiden toteuttama talkoohengessä. 
Asiakkaana ollut yhdistys tilasi tapahtuman tekniikan koulultamme, joten projektiin 
osallistunut työryhmä ei saanut palkkaa vaan opintopisteitä. Itse toimin tapahtumassa 
tekniikan vastaavana ja ihmettelin melko usein miten asiakas talkoohengessä mukana 
olevia ihmisiä kohteli. Heille ei tarjottu ruokaa, ei ilmaista pääsyä päätapahtumiin 
eikä edes ilmaista kahvia. Talkoolaiset on helppo saada tyytyväisiksi pienellä vaivalla 
antamalla esimerkiksi pieniä etuuksia esimerkiksi eväillä ja ilmaisilla kahveilla, joka 
on suhteessa hyvin pieni menoerä tapahtuman kuluista.  
  
Yksi esimerkki harrastelijamaisesta tapahtumajärjestämisestä on Jyväskylässa vuonna 
2006 järjestetty Killerirock, jonka järjesti Kuokkalan kulttuuriklubi Ry. Esiintyjiksi 
valittiin suuria nimiä, kuten juuri euroviisut voittanut Lordi sekä PMMP. 
Ensimmäistä kertaa järjestetty festivaali jäi ikävä kyllä myös viimeiseksi, sillä 
yhdistys ei pystynyt vähäisillä tuloilla kattamaan kaikkia kertyneitä kuluja. 
Yhdistykseltä jäi joitakin tekniikkayritysten laskuja ja esiintyjäpalkkioita maksamatta. 
Tässäkin tilanteessa apuna olisivat voineet toimia ammatimainen tapahtuman-
järjestäjä, jolla on kokemusta tapahtumien järjestämisestä. Suomessakin on useita 
pieniä festivaaleja, joita järjestetään talkoovoimin ja ne myös pärjäävät, mutta usein 
näissä tapauksissa osataan suhteuttaa resurssit paremmin.  
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4.1 Tapausesimerkki Killerirock 
Killerirockin tuomiot pysyivät voimassa 
Vuonna 2006 järjestetyn Killerirockin taloudenpidossa syyllistyttiin 
törkeään kirjanpitorikokseen, totesi Vaasan hovioikeus, eikä muuttanut 
Jyväskylän käräjäoikeuden tapahtuman järjestäjille viime joulukuussa 
langettamia tuomioita. Järjestäjät tuomittiin kahdeksan kuukauden 
ehdolliseen vankeuteen sekä kolmeksi vuodeksi liiketoimintakieltoon.  
Molemmat tuomitut vaativat hovioikeudelta syytteiden hylkäämistä ja 
liiketoimintakiellon purkamista. Kumpikin kiisti oman vastuunsa ja 
vetosi ammattitaidottomuuteen yksittäisen tapahtuman järjestämisessä. 
Tuomitut toimivat kesäkuussa 2006 Killerirockin järjestäneen 
Kuokkalan kulttuuriklubin hallituksessa.  
Vuosittaiseksi Jyväskylän rock-tapahtumaksi suunniteltu Killerirock jäi 
ainutkertaiseksi, sillä yhdistys ajettiin talousvaikeuksiensa vuoksi 
konkurssiin samana kesänä. Pesäluettelo kertoi velkojen jääneen 83 000 
euroa varoja suuremmiksi.  
Rahaliikenne jäi selvittämättä  
Tuomitut laiminlöivät yhdistyksen kirjanpidon, eivätkä pitäneet kirjaa 
myöskään Killerirockin käteiskassasta. Tästä syystä suuri osa toiminnan 
tuloksesta ja tapahtuman rahaliikenteestä jäi luotettavasti selvittämättä.  
Hovioikeus totesi kummankin tuomitun olleen vastuussa kirjanpidon 
huolehtimisesta. Koska asiassa on kysymys suurista rahamääristä ja 
kokoluokaltaan merkittävästä tapahtumasta, arvioi hovioikeus 
laiminlyönnit kokonaisarvostelultaan törkeiksi.  
Killerirock keräsi Jyväskylän Killerille eri arvioiden mukaan 3 000–7 
500 kävijää. Todellista kävijämäärää ei ole pystytty todentamaan 
puuttuvien tositteiden vuoksi. Pääesiintyjänä nähtiin tuore 
euroviisuvoittaja Lordi. (Keskisuomalainen 27.6.2008.) 
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Kun luin artikkeleita Killerirockin epäonnistumisesta, minulle tuli heti mieleen, että 
järjestäjät eivät voi olla ammattilaisia toimijoita sillä he eivät ottaisi noin suuria 
riskejä. Näkisin että Killerirockin tapauksessa suurin riski on otettu siinä, kun 
tapahtumaan on kiinnitetty useita suosittuja yhtyeitä. Suositut yhtyeet ovat kalliita, 
jolloin lipputuloja tai sponsorituloja pitää olla merkittävä määrä. Ensimmäistä kertaa 
järjestettävän tapahtuman on vaikea saada sponsorituloja, koska sillä ei vielä ole 
referenssimateriaalia, jolla mainostaa itseään mahdollisille sponsoreille. Jos sponsori-
tuloja ei ole hankittu riittävästi, tulot ovat täysin lipputulojen varassa, joka on liian 
suuri riski. Totta kai tapahtumaan on tärkeää saada yleisöä houkuttelevia yhtyeitä, 
mutta yleisö on kiinnostunut myös pienemmistä yhtyeistä, esimerkiksi Lordin 
hinnalla saa varmasti monta pienempää yhtyettä. 
 
Yhtenä ohjeena järjestäjälle voisi ajatella, sitä että heti aluksi tulee selvittää mihin 
tapahtumaorganisaatiolla on todellisuudessa resursseja, sekä rahallisia että 
kalustollisia resursseja. On helpompaa ryhtyä kartoittamaan mihin rahavaroja 
kanavoidaan, kun huolellinen ennakkosuunnittelu on tehty. Suunnitelmissa on myös 
oltava realistinen, ettei suunnittele resurssien kannalta mahdottomia. Tapahtumaa 
tehtäessä kannattaa tehdä selkeitä ja varmoja ratkaisuja. Kun selkeät budjetit 
jokaiselle osa-alueelle on tehty on myös helpompi pysyä kokonaisbudjetissa. Alla on 
esitettynä hyvin pelkistetty ja karkea esimerkki tapahtuman budjetista. Summat ovat 
pienen, noin neljän yhtyeen ja tuhannen kävijän yleisötapahtuman suuntaa antavia 
summia. 
Kokonaisbudjetti:  50 000 
Tekniikka:  15 000 
(lava, valot, äänentoisto) 
Ohjelma:  20 000 
(bändit, juontajat jne.) 
Muut kulut  15 000 
(markkinointi, ruuat jne.) 
Tapahtuman budjettia tehtäessä esimerkin summat jaetaan useisiin pienempiin osiin. 
Jokaisella vastuuhenkilöllä on oma summa, jolla on tultava toimeen. Itse olen useassa 
tapahtumassa ollut vastuussa tekniikka budjetista ja se on hyvin usein liikkunut 
15 000-20 000 välillä, riippuen tapahtuman koosta. Jos minusta on alkanut tuntua 
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siltä, että rahat loppuvat, olen kysynyt muilta vastuuhenkilöiltä olisiko heidän 
budjetissa vielä tilaa tai sitten olen suoraan karsinut jotain pois.   
 
4.2 Tapahtumatuotannon perusteita 
 
Kun tapahtumaa lähdetään ideoimaan ja valmistelemaan on hyvä ottaa tapahtuma-
järjestämisen perusasiat huomioon. Alla (Kuva 2) muutamia pääasioita, jotka 
kannattaa huomioida. 
Kuva 2. Ideoiden tuottaminen (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkentaisin yllämainitun kuvan sisältöä siten, että mielestäni on myös tärkeää 
miettiä minkälaisia tarpeita kyseinen tapahtuma täyttää ja organisaatioita pohdittaessa 
on hyvä käydä läpi alustavaa tehtävien jakoa. Alustavalla tehtävänjaolla on tarkoitus 
selvittää monta työntekijää tapahtumaan tarvitaan. Kun yllä mainittuihin kysymyksiin 
on vastattu, ollaan vasta tapahtumajärjestämisen alussa. Nämä kysymykset antavat 
hyvän pohjan ennakkosuunnittelulle, joka erittäin tärkeä osa tapahtuman tuotantoa, 
mutta samalla kysymykset herättävät useita uusia jatkokysymyksiä. Esimerkiksi 
missä tapahtuma pidetään, asettaako tila tai paikka joitain erityisvaatimuksia, 
esimerkiksi tapahtumatekniikan suhteen, tai onko tapahtumapaikka hyvien 
kulkuyhteyksien päässä. Kohderyhmän kohdalla kannattaa taas miettiä miksi 
tapahtumaan halutaan osallistua tai mitä osallistuja odottaa ja haluaa tapahtumalta. 
Ennakkosuunnitteluun kuuluu myös riskien kartoitus ja tarvittavien lupien 
selvittäminen. Järjestäjän tulee miettiä tarvitaanko anniskelulupa, huvilupa ja pitääkö 
meluilmoitus tehdä. Viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyy myös 
turvaallisuussuunnitelman laatiminen.  
 
On hieman erilaista tarkastella tapahtumatuotantoa tekniikan toimittavan yrityksen 
Miksi? 
Mitä? 
Missä? 
Milloin? 
Kenelle? 
Miten? 
Mielikuva? 
 
- Tapahtuman tavoite 
- Tapahtuman sisältö eli tuote/palvelu 
- Paikka 
- Ajankohta 
- Asiakas eli kohderyhmä 
- Järjestävän yhteisön tapa toimi (resurssit + organisaatio) 
- Järjestävän yhteisön ja kumppaneiden imago 
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kannalta kuin tapahtumaorganisaation teknisen vastaavan näkökulmasta. Yritysten 
tekniikka vastaaville kuuluu lähinnä heidän oma osa-alueensa ja siihen liittyvä 
aikatauluttaminen, kun taas tapahtumaorganisaation tekninen vastaava vastaa 
tapahtumasta kokonaisuutena. Seuraavaksi kerron esimerkin projektista, jossa toimin 
tapahtumaorganisaation teknisenä vastaavana. 
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5. Hippalot 2007 teknisen tuottajan näkökulmasta 
 
Kuva 3. Vasemmalla ylhäällä on Sydämeni on pingviini -esityksen harjoitukset ja alhaalla saman 
esityksen rakentamista Verkatehtaan Vanajasalissa. Oikealla ylhäällä on Huusholli Allianssi -esityksen 
harjoitukset ja alhaalla esityksen rakentamista Verstas teatterissa. 
 
Hippalot on vuodesta 1978 lähtien järjestetty lasten taidefestivaali, joka järjestetään 
vuosittain elokuussa Hämeenlinnassa. Aiemmin tapahtuma on tunnettu nimellä 
Hämeenlinnan Lastentapahtuma. Vuonna 2007 festivaali pidettiin ensimmäistä kertaa 
kokonaan Verkatehtaan alueella, kun aiemmin tapahtuma on levittäytynyt ympäri 
kaupunkia. Hippaloiden järjestäjänä toimii Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX. 
Kuten aikaisemminkin kerroin, olen toiminut ARXilla teknisenä tuottajana ja yksi 
työtehtävistäni oli juuri Hippaloiden tekninen tuottaminen. Vaikka kyse on lasten 
tapahtumasta on sen tekninen tuottaminen lähes samanlaista kuin minkä tahansa 
muunkin tapahtuman.  
 
Hippaloiden ohjelma järjestettiin vuonna 2007 kahdeksassa eri pisteessä Hämeen-
linnan Verkatehtaan alueella. Lisäksi ohjelmaa järjestettiin yhteistyökumppanien 
toimesta eri pisteissä ympäri kaupunkia, niin sanotuissa off-pisteissä, joita olivat 
muun muassa Hämeenlinnan asuntomessut, Hämeenlinnan taidemuseo ja 
Hämeenlinnan Miniteatterin Lumikki-satunäytelmä Aulangon graniittilinnassa. 
Verkatehtaan alue on vanhoihin tehdasrakennuksiin muodostunut Hämeenlinnan 
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kulttuuritoimijoiden keskittymä. Alueella toimii Lasten ja nuorten kulttuurikeskus 
ARXin lisäksi Hämeenlinnan kaupunginteatteri, YLE Radio Häme ja Bio Rex Oy. 
Näiden lisäksi alueella toimii myös useita erikokoisia luovan alan yrityksiä, joista 
suurimpana esimerkkinä Verkatehdas Oy. Verkatehdas toimii kultuuri- ja 
kongressikeskuksena, jonka lisäksi se hallinoi valtaosaa alueen tiloista.  
 
Hippaloiden ohjelma rakentuu erilaisista näytelmistä, elokuvista, työpajoista, tanssi-
esityksistä ja konserteista. Kaksi tapahtuman esityksistä oli ulkomaisia, toinen 
Belgiasta ja toinen Ranskasta. Minulla ei ollut kokemusta Hippaloiden järjestämisestä 
aikaisemmilta vuosilta, jolloin se levittäytyi nykyistä laajemmin ympäri kaupunkia, 
mutta näin kuitenkin muutoksen sijoittaa tapahtuma kokonaan Verkatehtaan alueelle 
positiivisena kehityksenä. Alueen kulttuuritoimijat tekivät tiivimpää yhteistyötä ja 
kaluston sekä henkilöstön liikkuminen tapahtuma-alueella oli huomattavasti 
helpompaa. Haastellista alueessa oli käyttää sitä luovasti. On helppoa mennä 
järjestämään tapahtumaa valmiiseen konsertti- tai teatteritilaan, johon pystytetään 
esityksen lavasteet, mutta mielenkiintoisempaa ja haasteellisempaa on kokeilla 
esityksen rakentamista esimerkiksi ulos ja miettiä miten aluetta voi käyttää ja 
minkälaisia erilaisia esityksiä alueella on mahdollista pitää. Verkatehtaan alue tarjosi 
juuri näitä haasteita mielikuvitukselle ja luovuudelle. 
 
5.1 Teknisenä tuottajana lasten taidefestivaali Hippaloilla 
 
Toimin vuonna 2007 Hippaloiden teknisenä tuottajana. Työtehtäväni kerroin 
aikaisemmassa kappaleessa, jossa pohjustin teknisen tuottajan työtä ja kerroin ARXin 
teknisen tuottajan tehtävistä.  Tarkennan seuraavaksi hieman aikaisemmin kerrottuja 
tehtäviä ja erityisesti tarkennan Hippalot-tapahtumaan liittyviä tehtäviäni. 
Tapahtuman järjestäminen teknisenä tuottajana alkoi yhteistyöstä esiintyjien kanssa 
teknisten ennakkotietojen ja raiderien keräämisellä. Tämän jälkeen selvitin onko 
heidän vaatimuksensa mahdollisia toteuttaa. Jos ongelmakohtia esiintyi, pyrimme 
etsimään yhteistyössä molempia osapuolia miellyttävän kompromissin. Tapahtuman 
turvallisuudesta vastaavana tein lisäksi turvallisuussuunnitelman ja tilasin 
järjestyksenvalvontapalvelut paikalliselta yritykseltä. Turvallisuussuunnitelman 
tekemiseen liittyi järjestyksenvalvonnan organisointi ja suunnittelu sekä 
tapahtumpaikkojen turvallisuusasioiden selvittäminen. Varmistin että kaikissa 
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tapahtumapaikoissa on tarvittava tekniikka ja henkilöt niiden käyttämiseen. Toimin 
tekniikan osalta lähinnä organisoijana, en niinkään äänentoiston, valojen tai muun 
tekniikan käytännön toteuttajana. Tehtäviini kuului myös jokaisen tapahtumapaikan 
osalta rakennus- ja purkuaikataulujen laatiminen, henkilöstön hankkiminen ja heidän 
työvuorojensa laatiminen. Niissä tapauksissa, joissa teknikot olivat tapahtumapaikan 
eli Verkatehtaan tai Hämeenlinnan kaupunginteatterin teknikkoja, tehtävänäni oli 
toimia lähinnä välikätenä ja sanansaattajana.  
 
Rakennus- ja purkuaikataulujen laatimiseen liittyi vahvasti myös muu tapahtuman 
aikatauluttaminen. Teknisenä tuottajana mietin esimerkiksi milloin esiintyjien 
tekninen henkilökunta saapuu paikalle, mitä he tekevät kunnes rakentaminen alkaa ja 
koska heidän pitää lopettaa työt. Minun tehtäviini kuului osittain myös esiintyjien 
teknisen henkilökunnan ”isäntänä” toimiminen. Keskustelimme esityksiin liittyvät 
tekniset asiat läpi vielä kertaalleen, jotta pystyimme yhdessä varmistamaan että 
tarvittavat asiat on paikalla ja hoidettu. Esiintyjien teknisellä henkilökunnalla on 
varmempi olo, silloin kun he voivat heti alussa huomata, että pyydetyt asiat on 
järjestetty ja mahdolliset puutteet voidaan hoitaa vielä ennen esitystä rakennuksen 
aikana. Tällainen host-toiminta ei välttämättä kuulu varsinaisesti tekniselle tuottajalle, 
mutta se kuitenkin helpottaa kaikkien käytännön työtä ja vähentää mahdollisia 
ongelmatilanteita.  
 
Teknisenä tuottajana työni alkoi Hippaloiden osalta jo paljon ennen varsinaista 
tapahtumaa ja ensimmäisten esiintyjien vastaanottoa. Tapahtumaa edelsi pitkä 
esituotantovaihe, jossa hioin budjettia omalta osalta kuntoon sekä selvitin esiintyjien 
tekniikkaan liittyvät tarpeet ja niiden tilaamisen. Ennakkotyöt saattavat kuulostaa 
helpolta ja nopealta, mutta käytännössä se ei ole sitä. Kun esiintyjiä ja tapahtuma-
paikkoja on useita, on myös paljon selvitettäviä ja ratkaistavia asioita. Kysymykset 
herättävät aina jatkokysymyksiä eikä kaikkiin pystytä edes aina tuotannon aikana 
vastamaan. Tärkeintä on keskittyä tapahtuman kannalta olennaisimpien kysymysten 
selvittämiseen. 
 
5.2 Työn haasteita ja onnistumisia 
 
Hippalot-tapahtuma juhli vuonna 2007 30-vuotis juhlaansa. Kun tapahtumaa on 
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järjestetty kymmeniä kertoja, on sillä jo oma vakiintunut konseptinsa ja yleisönsä. 
Kun konsepti on valmis ja toimiva, on myös työntekijöiden helpompi ryhtyä työhön 
verrattuna täysin uuteen tapahtumaan. Samalla järjestäjille on karttunut arvokasta 
kokemusta ja työnteko ammattilaisten kanssa on aina hieman helpompaa. Vuoden 
2007 Hippalot toteutettiin mielestäni hyvin ja sujuvasti. Mikään ei mennyt pahasti 
pieleen ja suurin onnistuminen oli yleisömäärä, noin 11 000 kävijää. Hippalot pitää 
kiinni varmasta ja tasaisesta laadusta, eikä suuria tai turhia riskejä oteta. Mielestäni 
erityisesti kokemuksen tuoma varmuus näkyy Hippaloilla ja sen toteuttamisessa. 
Tapahtuman konseptia ei mielestäni tarvitse muuttaa, vaan vuosittain vaihtuva teema 
ja sen ympärille rakennetut ohjelmat, somistukset ja näyttelyt tuovat tarvittavaa 
vaihtelua ja monipuolisuutta. Sen sijaan parannusehdotuksia löydän omaan työhöni. 
Mielestäni oli hienoa tehdä ammattilaisten kanssa töitä, ja oppia heiltä paljon uusia 
asioita. ARXin henkilökunnalta opin hyvin paljon tapahtuman järjestämiseen 
liittyvistä asioista, mutta kaipaamiani organisointi- ja johtamistaitoja oli vaikea oppia, 
sillä niihin liittyvistä asioista on vaikeampi kysyä neuvoa kuin jostain konkreettisesti 
käytännön asiasta. Suurin oppimisen paikka minulle itselleni olivat juuri organisointi- 
ja esimiestaidot. Oma paha tapani on jättää asiat liian usein viime tippaan, jolloin 
vasta saan hoidettua asiat ripeästi. Muuten teen työni mielellään rennosti ja 
kiirehtimättä. Totutusta tavasta oli opeteltava ARXin aikana pois, sillä työssä ei 
yksinkertaisesti ollut varaa jättää asioita viime tippaan ja kasata tehtäviä. Hippalot ja 
muut ARXin tuotannot opettivat minulle paljon organisointitaitoja ja tärkein 
huomaavani asia oli se, että on osattava päästää irti esituotannosta kun itse tapahtuma 
alkaa. Tapahtuman aikana hoidettavat asiat on hoidettava heti ilman laajempia 
selvittelyjä tai kilpailutuksia. Aikataulut, budjetit ja muut suunnitelmat saattavat elää 
hyvinkin paljon tapahtuman aikana, mutta niille on osattava laskea ennakkoon 
liikkumavaraa. Teknisenä tuottajana oli myös pidettävä kokonaisuus hallinnassa ja 
tiedettävä missä mennään. 
 
Huomasin työssäni myös puutteita esimiestaidoissani. Selkeiden ja tehokkaiden 
ohjeiden antaminen tuntui vaikealta ja samalla omasta kunnianhimosta oli vaikeaa 
päästää irti. Työ pitää osata tehdä parhaalla mahdollisella tavalla käytettävissä olevien 
resurssien puitteissa. Esimiesasemasta haastavan teki myös se, että toimin esimiehenä 
samanikäisille ja auktoriteetin löytäminen oli mm. tästä syystä vaikeaa.  
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6. Teknisenä tuottajana TAF-tapahtumassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Vasemmalla ylhäällä on Valkyrians esiintymässä. Vasemmalla alhaalla on  
monikameratarkkaamo. Oikealla on Circus Ruskan jonglöörit esiintymässä. 
 
 
Tampere Art Factory (TAF) kokosi vuonna 2008 TTVO:n osaamisen näytille 
Finlaysonin alueelle ja sen läheisyyteen. Tapahtuma koostui taidenäyttelyistä, 
seminaareista, työpajoista, elokuvanäytöksistä, konserteista ja sirkusesityksistä. TAF 
järjestettiin vuonna 2008 toukokuun toisena viikonloppuna ensimmäistä kertaa, mutta 
sitä suunnitellaan järjestettäväksi jatkossa vuosittain. Tapahtuma oli kolme päiväinen 
ja jokaiselle taoahtumapäivälle oli oma teemansa. Samalla tavalla kuin Hippalot 
olivat minulle henkilökohtaisesti opettavainen tapahtuma, myös TAF oli kaikille 
tekijöilleen opettavainen projekti. Onnistuimme ja samalla epäonnistuimme useassa 
kohtaa.  
 
”Festivaalin avajaisissa vanha puuvillatehdas natisee liitoksissaan, kun Finlaysonin 
piippu alkaa tupruta värillistä savua.” Näin kuului yksi tapahtuman mainoslauseista, 
joka ei loppujen lopuksi käytännössä edes pitänyt ihan paikkaansa. Savua ja tulen 
katkua oli monessa eri muodossa, mutta suunnitelmien mukaista savua Finlaysonin 
vanhasta piipusta emme kuitenkaan saaneet toteutettua. Itse toimin TAF:n teknisenä 
tuottajana ja työnkuvani oli hyvin samanlainen kuin ARXissa ja Hippaloissa. 
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Tapahtuman ennakkotuotannossa vastuulleni kuuluivat mm. viranomaisten kanssa 
tehtävä yhteistyö, joka oli huomattavasti laajempaa kuin ARXilla tai Hippaloissa. 
Vastuulleni kuuluivat mm. huvilupa, turvallisuussuunnitelma ja meluilmoitus sekä 
osittain myös anniskelualueen järjestäminen ja siihen liittyvät vastuut. Erilaisiin lupa-
asioihin liittyvät viranomaistahot ovat kiinnostuneita myös toisten viranomaisten 
myöntämistä ja antamista luvista, jonka takia lupahakemusten ja suunnitelmien 
järjestäminen kannattaa aloittaa ajoissa ja tietyssä järjestyksessä. 
 
Erilaisten lupien ja viranomaisyhteistyön lisäksi minulle kuului vastuu tapahtuma-
alueen suunnittelusta ja organisoinnista. Alueen suunnitteluun liittyi muun muassa 
sähköpisteiden sijainnin selvittäminen sekä lavastajan ja hänen työryhmänsä 
johtaminen. Alueelle tehtiin sekä yleisen aluevalaistuksen lisäksi lavavalot ja minun 
tehtäväni oli toimia valosuunnittelijoiden johtajana sekä ennakkotyössä että 
suunnitteluvaiheessa. Ääniryhmän kanssa tehdyt ennakkotyöt liittyivät lähinnä siihen 
minkälainen äänentoistojärjestelmä alueelle tarvitaan ja mitä kalustoa se edellyttää. 
Loput äänentoistoon liittyvät tarpeet tulivat esiintyjiltä. 
 
TAF:ssa teknisen tuottajan työhön kuului luonnollisesti myös tekniikkabudjetin (Liite 
1) suunnittelu, joka koostettiin yhdessä muiden tuottajien kanssa. Budjetin sisällöstä 
olisi voitu karsia merkittäviä summia pois, mikäli tuotantoryhmällä olisi ollut 
rohkeutta tai halua jättää ensimmäiset ja tärkeimmiltä tuntuneet, mutta käytännössä 
hyvin haastavat, ideat toteuttamatta. Kaikesta huolimatta sovitulla budjetilla tultiin 
toimeen ja tapahtuma voitiin teknisesti toteuttaa.  
 
6.1 Tarvittavat luvat, ilmoitukset ja hakemukset 
 
Tapahtumaa järjestettäessä teknisen tuottajan kannattaa ensimmäisenä tehdä 
tapahtuman meluilmoitus, joka on viralliselta nimeltään Ilmoitus melua ja tärinää 
aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus tehdään ympäristövirastoon, jonka 
kautta se menee ympäristölautakunnan käsittelyyn. TAF:n meluilmoitus tehtiin aivan 
liian myöhään, koska ajattelimme sen olevan nopea ja helppo tehtävä. Itse ajattelin 
muiden viranomaislupien olevan tärkeämpiä ja meluilmoituksen teko jäi muiden 
asioiden jalkoihin. Jokaisella TAF-tuottajalla oli suhteessa aivan liikaa töitä ja osa 
huomioitavista seikoista jäi pakostakin liian vähälle huomiolle. Itse toimin 
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tehtävässäni samalla tavalla kuin ARXilla Hämeenlinnassa, jossa meluilmoitukseksi 
riitti ilmoittaminen ympäristöviranomaisille. Eri kaupungeissa on kuitenkin syytä 
huomioida omat säännökset ja toimintatavat. Lopputyöni liitteeksi (Liite 2) olen 
laittanut TAF:n meluilmoituksen, joka on päivätty 6.5.2008, kun itse tapahtuma alkoi 
9.toukokuuta. Tampereen kaupungin suositus ilmoituksen jättämiselle on kuukausi 
ennen tapahtumaa. Puhuin ympäristöviraston edustajan kanssa puhelimessa 
hakemuksen jättämisen jälkeen ja edustaja ilmoitti, että hakemus ei ehdi enää 
käsittelyyn vaikka ruuhkattomana aikana päätös voidaan tehdä hyvinkin pian. Sain 
kuitenkin ympäristövirastolta suullisen luvan tapahtuman järjestämiselle, mutta 
menettelytapa ei ole suositeltava eikä oikea käytäntö.  
 
Meluilmoituksen jälkeen on hyvä laatia turvallisuussuunnitelma (Liite 3), josta tulee 
ilmetä tapahtumapaikka, paikan kiinteä rakenne ja paikkaan suunnitellut väliaikaiset 
rakenteet. Väliaikaisilla rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi lavarakenteita, aitoja ja 
telttoja, jotka on hyvä havainnollistaa esimerkiksi alueen pohjakuvaan. 
Suunnitelmassa tulee näiden lisäksi ilmetä järjestyksenvalvojat ja ensiapuhenkilöstö 
sekä henkilöstön määrä ja sijainti. Suunnitelma tehdään poliisia ja 
pelastusviranomaisia varten sekä tietysti myös tapahtuman turvallisuusvastaavalle, 
jolle turvallisuussuunnitelma on oiva työkalu kartoittaa miten hätätapauksissa tulee 
toimia. Ennen tapahtumaa paloviranomaiset tekevät palotarkastuksen, jossa käydään 
läpi sekä turvallisuussuunnitelma että huvilupa ja tarkistetaan niiden paikkansa 
pitävyys. Turvallisuussuunnitelman liitteksi tulevaan alueen pohjakuvaan on hyvä 
määritellä tapahtuma-alue, joka liittyy tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutukseen.  
”Tapahtuman järjestävän on suositeltavaa ottaa vastuuvakuutus. Vakuutus peittää 
tilaisuuden järjestämisestä korvausvastuun yleisöä, toimihenkilöä tai ulkopuolista 
kohdanneesta henkilö- ja esinevahingosta. Vakuutus voi peittää järjestäjän vastuun 
mm. järjestyksenpidon, valvonnan tai muun turvallisuustoimen riittämättömyydestä 
sekä toimipaikan, sen rakenteiden ja laitteiden tai kalusteiden puutteellisesta 
kunnosta.” (Tampereen kaupungin tapahtumajärjestäjän opas, luettu 19.11.2008.) 
 
Kun meluilmoitus ja turvallisuussuunnitelma ovat valmiita, tulee tehdä huvilupa, joka 
on viralliselta nimeltään Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Huvilupa-
hakemukseen (Liite 4) liitetään turvallisuussuunnitelma ja meluilmoitus. TAF:ssa 
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huvilupapäätös (Liite 5) edellytti vahvistetun musiikin esittämisen lopettamista kello 
22.00, kun taas hakemukseemme oli kirjattu kello 23.00 asti. Tästä johtuen 
jouduimme tiivistämään yhtyeiden soittoaikataulua. Kuten aiemmin mainitsin, 
viranomaiset ovat kiinnostuneita toisten viranomaisten tekemistä päätöksistä ja tässä 
tapauksessa olisimme mahdollisesti voineet jatkaa tapahtumaa kello 23.00 asti, mikäli 
olisimme liittäneet meluilmoituksen ja sen päätöksen huvilupahakemukseen. 
 
Edellä mainittujen lupien lisäksi on monia muita lupia, jotka tapahtumajärjestäjän on 
hyvä huomioida. Muita esimerkkejä ovat mm. anniskelulupa, tilan käyttölupa ja 
elintarvikemyyntilupa. Tampereen kaupungin internetsivuilta löytyy kattava opas 
tapahtuman järjestämisen avuksi. Oppaassa neuvotaan selkeästi mitä lupia järjestäjä 
tarvitsee ja mistä niitä tulee hakea.  
 
6.2 Työn haasteet ja onnistumiset 
 
TAF-tapahtumaan liittyneen ensimmäisen haasteen esittelin edellisessä kappaleessa, 
jonka lisäksi haluan pohtia muutamia muita haasteita, joita tapahtuman aikana 
kohtasimme. TAF:ssa oli monia pieniä asioita, jotka eivät olleet tapahtuman 
onnistumisen kannalta välttämättömiä, mutta jotka veivät suhteessa paljon aikaa ja 
rahaa. Nuo pienet asiat yhteenlaskettuna voi laskea yhdeksi isommaksi virheeksi tai 
haasteeksi. Kuten aiemmin jo mainitsin, tapahtuman onnistumisen kannalta on 
tärkeää, että tuotantoryhmä keskittyy tapahtuman kannalta olennaisiin asioihin, eikä 
pienten ja vähemmän tärkeiden asioiden toteuttaminen ole aina resurssien kannalta 
järkevää. Tässä tapahtumassa pidin itse epäolennaisina asioina LED-screenin 
hankkimista ja savun toteuttamista. Ajatuksena oli sijoittaa iso LED-näyttö 
Tampereen keskustorille, johon lähetetään live-kuvaa Väinö Linnan aukiolta eli 
tapahtumapaikalta. Reaaliaikainen kuva niin pitkän välimatkan päähän ei kuitenkaan 
onnistu pienellä budjetilla, joten päädyimme hankkimaan ison screenin Väinö Linnan 
aukiolle. Näin jälkikäteen ajateltuna screen oli aukiolla melko tarpeeton ja kaiken 
lisäksi kuvassa oli maadoituksesta johtuva häiriö, jolle emme teknisesti voineet 
mitään. Huomasimme myös ettei LED-screen toimi auringonpaisteessa, sillä sen 
valoteho ei riitä kirkkaalla säällä eikä kuvasta saa tällöin mitään selvää.  
 
 39 
Toinen hieman epäolennainen asia oli savun toteuttaminen. Ideana oli saada 
Finlaysonin tehdasalueen vanha piippu jälleen tupruttamaan savua. Emme saaneet 
lupaa piipun käyttämiseen, mutta vielä tapahtumaviikollakin osa järjestäjistä yritti 
saada lupaa kaikin keinoin. Kaiken kaikkiaan mahdottomaan visioon kului mielestäni 
aivan liikaa aikaa ja voimavaroja. Jos olisimme ajoissa reagoineet ja hylänneet 
piippu- ja savuidean, olisimme saaneet noin 2 000 euroa enemmän käytettäväksi 
muuhun, kuten työntekijöille järjestettävään ruokailuun. Kun savun ja piipun tilanne 
selvisi vasta tapahtumaviikolla, oli jo liian myöhäistä perua pyrotekniikkayrityksen 
tuloa. Olisimme joutuneet maksamaan heille joka tapauksessa, joten otimme 
suunnitelma B:n käyttöön ja toteutimme savun yhdessä pyrotekniikkayrityksen 
kanssa Finlayson-kyltin takaa. Tuo savu ei kuitenkaan näkynyt enää tapahtuma-
paikalle. Mainitsemissani esimerkeissä alkuperäisistä ideoista pidettiin liian tiukasti 
kiinni. Jos olisimme luopuneet ajatuksista ajoissa, olisimme säästäneet noin 
7 000-8 000 euroa muuhun tarkoitukseen. Nämä esimerkkeinä käytetyt ajatukset 
sopisivat Kill your darlings -lauseeseen, jonka mukaan olisi osattava päästää irti 
omista ja hyviltä tuntuvista ideoista, jotka esimerkiksi käytännön syistä osoittautuvat 
kuitenkin liian haastaviksi. Haasteiden lisäksi TAF:ssa oli kuitenkin myös paljon 
pieniä ja suuria onnistumisia, jotka tekivät tapahtumasta mielenkiintoisen ja toimivan 
kokonaisuuden.  
 
Tulin mukaan TAF-tapahtumaan kesken esituotantovaiheen. Vaikka tuotannon alussa 
tuntui, että projektista tulee haastava, olen kuitenkin hyvin tyytyväinen loppu-
tulokseen ja siihen kokemukseen minkä työryhmänä saimme tapahtuman 
järjestämisestä. Ensi kerralla on keskityttävä aktiivisemmin kokonaisuuden 
hahmottamiseen. Vuoden 2008 TAF:ssa ongelmana oli se, että moni asia lähti 
kasvamaan ja paisumaan liikaa, josta taas seurasi se, ettei asia ollut enää selkeästi 
tietyn henkilön vastuulla. Alussa kokeilimme esimerkiksi valaistuksen suunnittelussa 
sitä, että kaikki saavat esittää ideoita ja yhdessä pohdimme lavan ja alueen 
valaistuksen. Metodi ei vienyt kuitenkaan suunnittelua kovinkaan pitkälle, vaikka 
ideoita syntyikin. Kun yhdessä suunnittelu ei tuottanut toivottua tulosta, oli minun 
teknisenä vastaavana nimettävä tietyt henkilöt, jotka vastaisivat valaistuksen 
suunnittelusta.  
 
Hippalot-tapahtumaan verrattuna oma työskentelyni teknisenä tuottajana oli 
 40 
varmempaa ja selkeämpää. Vaikka olin ollut ennen TAF:ia mukana useassakin 
monikameratuotannossa, on minulla silti edelleen paljon opittavaa siihen liittyen. 
Johdin monikameratyöryhmää siinä missä muutakin teknistä työryhmää, mutta 
monessa kohtaa huomasin, että oma tietämykseni ei riitä. Onneksi kuvaryhmän 
vastuuhenkilö ja työryhmän jäsenet olivat sen verran kokeneita, että saimme työn 
toimimaan. Opin edellämainittujen asioiden lisäksi muun muassa, että työryhmän 
dynamiikka on ensiarvoisen tärkeää. Työtä tehdessä on tultava toimeen monenlaisten 
ihmisten kanssa, vaikkakin työ on mukavampaa ja helpompaa tehdä ryhmässä, jossa 
henkilökemiat toimii. Jokaisessa tuotannossa syntyy jonkinlaisia konflikteja, mutta 
niiden ratkaisemista helpottavat hyvin paljon positiiviset henkilökemiat. Asiat 
voidaan sopia nopeasti ja työtä jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin. 
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7. Yhteenveto 
 
Olen opinnäytetyössäni kertonut valosuunnittelijan ja teknisen tuottajan työstä sekä 
työnkuvien yhtäläisyyksistä ja eroista. Halusin samalla pohtia pystyykö näitä kahta 
tehtävää hoitamaan menestyksekkäästi samaan aikaan. Minulla on vielä hieman 
ristiriitaisia ajatuksia tehtävien yhdistämiseen liittyen, sillä toisaalta on hyvä, että 
valosuunnittelija tekee tuotannon tehtäviä ja toimii teknisenä vastaavana, jolloin hän 
pääsee vaikuttamaan siihen mihin ja miten teknisiä resursseja käytetään. Samalla 
kuitenkin epäilen, että joku osa-alueista kärsii, jos nämä kaksi tehtävää yhdistää ja 
erilaisia työtehtäviä kertyy paljon. Valosuunnittelu ja tekninen tuottaminen on 
mielestäni mahdollista yhdistää silloin, kun tekijä on mahdollisimman 
järjestelmällinen ja organisointikykyinen.  
 
Omaan työkokemukseeni kuuluu produktioita, joissa olen toiminut sekä valo-
suunnittelijana että teknisenä tuottajana. Joissakin tapauksissa tuotanto on vienyt 
liikaa aikaa ja huomiota valosuunnittelulta, mutta toisaalta olen tehnyt myös 
projekteja, joissa tehtävien yhdistäminen on onnistunut ongelmitta. Mielestäni 
tehtävien yhdistäminen ei kuitenkaan ole kannattavaa suurissa produktioissa. 
Esimerkiksi ARXin teknisen tuottajan työnkuva on niin laaja, ettei siinä ole 
mahdollista keskittyä täysi valaistuksen suunnitteluun sen enempää kuin muun 
tekniikan tai muiden työtehtävien toteuttamiseen. Tekniset tuottajat tekevät 
muutenkin harvemmin valosuunnittelijan töitä, kun taas valosuunnittelija tekee 
useammin työnsä ohella teknistä tuottamista. Joissain tapahtumatekniikkayrityksissä 
tai teattereissa valosuunnittelijan työhön voivat kuulua niin rakennusaikataulujen kuin 
kalustolistojen laatiminenkin sekä kaluston kilpailuttaminen ja henkilöstön 
hankkiminen. Näistä tehtävistä produktion muun tekniikan toteuttamiseen ei ole enää 
pitkä matka. 
 
 7.1 Valosuunnittelu ja tekninen tuottaminen tulevaisuudessa 
 
Valosuunnittelijat ovat mielestäni tällä hetkellä hieman ristiriitaisessa tilanteessa. 
Toisaalta toivoisin valosuunnittelijoille tuotannoissa lisää vaikutusmahdollisuuksia, 
mutta toisaalta toivoisin, että tekninen tuotanto lisääntyisi ja valosuunnittelijat 
voisivat keskittyä ydinosaamiseensa. Sekä ala että alalla käytettävä kalusto muuttuu 
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niin nopeaa vauhtia, että olisi hyvä jos erilaisia vastuuhenkilöitä ja erikoisosaaajia 
tulisi lisää mukaan tuotantoihin. Esimerkiksi valokalusto alkaa olla jo niin vaativaa, 
että valosuunnittelijalla ei ole aina aikaa tehdä tuotannollisia tehtäviä. Toisaalta olisi 
hieno huomata, että tuotantoyhtiöt ja tapahtumatekniikkayritykset antaisivat lisää 
valtuuksia valosuunnittelijalle. Näin hän voisi toimia ikään kuin teknisen tuottajan 
ominaisuudessa ja tehdä muun muassa rakennusaikatauluja ja kalustokilpailutuksia, 
jotka liittyvät hänen omaan työhönsä kiinteästi. 
 
Tv- ja tapahtuma-alan tuotantoyhtiöihin toivoisin teknisiä tuottajia, jotka 
ymmärtäisivät kalustotarpeet ja käytettävät kalustot hyvin. Tekninen tuottaja pystyy 
mielestäni tekemään selkeämpiä ja yksityiskohtaisempia tarjouspyyntöjä tekniikka-
yrityksiltä ja teknisen henkilökunnan on myös helpompi esittää ideansa tekniikkaa 
ymmärtävälle tuottajalle, kuin esimerkiksi tapahtuman varsinaiselle tuottajalle.  
 
Kun erilaisissa produktioissa alkaa olla vähitelleen yhä enemmän rahaa ja muita 
resursseja, voidaan toteuttaa myös entistä laadukkaampia ja isompia tuotantoja. Kun 
produktioiden koko kasvaa, myös laatuvaatimukset tiukentuvat. Resurssit sanelevat 
pitkälti sen, kuinka montaa vastuuhenkilöä tai tuottajaa produktiossa voidaan käyttää. 
Esimerkiksi isossa tapahtumassa saattaa olla tekninen vastaava, jonka alaisuudessa 
toimii mm. projisoinnista vastaava henkilö, valosuunnittelija ja äänisuunnittelija sekä 
heidän työryhmänsä. Jokaisen tehtävä on vastata omasta alueestaan. Tv-tuotannoissa 
kokonaisuuteen liittyvät vielä kokonainen kuvausryhmä omat ohjaajat ja tuottajat 
mukaan lukien. Projisoinnit alkavat olla nykyisin hyvin usein valosuunnittelijan 
vastuulla, sillä kuva on tietyllä tapaa valoa ja projisointipinnat ovat iso osa 
tapahtuman visuaalisuutta. Monia projisointijärjestelmiä myös ohjataan valo-
ohjaimien avulla ja siksi on myös loogista, että valosuunnittelija on vastuussa 
projisointien visuaalisuudesta. Koska taiteellisten toteuttajien ja suunnittelijoiden 
työmäärä kasvaa uuden tekniikan ja suurempien vaatimusten takia, on melko 
todennäköistä, että teknisen tuotannon kysyntä kasvaa. Suunnittelijat eivät välttämättä 
aina ehdi eivätkä edes halua tehdä tuotannon tehtäviä ja siksi tarvitaan lisää tekniikan 
kokonaisuuksista vastaavia henkilöitä.  
 
 Tekniikan kehittymisen myötä valosuunnittelijan tehtävät muuttuvat ja moni-
puolistuvat ja sen myötä on myös mahdollista, että suunnittelijoiden kysyntä ja tarve 
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lisääntyy. Jo nyt on hyvin yleistä että koko esityksen tai tuotannon visuaalisen ilmeen 
suunnittelusta vastaa valosuunnittelija. Haastattelemani Rouhikoski kertoo esimerkin 
siitä, kuinka tuotantojen kasvaessa ja monimutkaistuessa suunnittelutyöhön tarvitaan 
useampia tekijöitä. 
 
”Valosuunnittelu on mielestäni lapsen kengissä. Projisointikin tapahtuu valopöydästä 
käsin, esimerkiksi Hippotizeria ja muita mediaservereitä ohjataan valo-ohjaimilla. 
Nekin ovat vain työkaluja, mutta nykyään valosuunnittelun sisällöntuotannossa ei 
enää puhuta valokiilasta, sen väristä, gobosta tai pyörityksen vauhdista ja suunnasta, 
vaan nykyään puhutaan esimerkiksi siitä mitä tapahtuu koko takaseinässä. Ne on 
valtavia työkaluja ja se on mieletön tehtävä suunnittelijalle. Silloin kun nuo media-
serverit tulivat muutama vuosi sitten, sitä itsekkin mietti, että miten aika riittää, kun 
nippanappa oli aikaa tehdä useisiin produktioihin valoja ja nyt sitten pitäisi tehdä 
projisointiakin. Eihän se aika vaan riitä. Olen sitä mieltä että projisointijuttuihin 
tarvitaan lisää väkeä.” (Rouhikoski 2008.) 
 
Yleisesti ottaen uskon sekä valosuunnittelijan että teknisen tuottajan työkentän 
muuttuvan tulevaisuudessa, vaikkakin molempien työnkuvien perusperiaatteet 
pysyvätkin varmaan samoina. Ajan trendien mukaisesti esimerkiksi valosuunnittelun 
perusteita sovelletaan kulloinkin vallalla olevaan tekniikkaan.  
 
”Tehtävät muuttuvat ajan trendien mukaa. Nyt tehdään paljon screenejä ja 
projisointeja. Kuvan kanssa aletaan tehdä entistä enemmän. Siinä kun laitteet ja 
mahdollisuudet muuttuvat niin siinä samalla toimenkuvat ja vaatimuksetkin 
muuttuvat. Myös budjetit muuttuvat toisenlaisiksi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen ja siten 
varmaan myös molemmat työn kuvat elävät.” (Kunttu 2008.) 
 
Teknisen tuottajan työhön ja sen tulevaisuuden suuntaan taas vaikuttavat vahvimmin 
ehkä tuotantojen ja teknisten vaatimuksien kasvaminen sekä kaluston kehittyminen. 
Omasta mielestäni positiivista kehitystä olisi se, että tehtävien jako selkeytyisi ja 
tekninen tuotanto lisääntyisi ja sille nimettäisiin omat vastuuhenkilöt. Näin ollen 
valosuunnittelijat ja muut oman alansa ammattilaiset voisivat keskittyä 
ydinosaamiseensa.  
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Liite 1: Tekniikan Budjetti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAF 2008 Tekniikkabudjetti 
TAF 2008 tekniikkabudjetti, joka on päivitetty tapahtuman jälkeen vastaamaan tekniikan todellisia kuluja.  Eri 
sarakkaiden avulla on helppo seurata tilannetta tapahtuman aikanakin. 
MENOT 21000       
   suunnitelma suunnitelma kok. tiedossa olevat menot jäljellä 
KATE/LAVA     3600,00     
Lava   3600,00   -3600,00   
            
            
  Yhteensä: 3600,00       
            
ÄÄNENTOISTO   1000,00     
PA, Monitorit, päätteet & tiskit  1000,00   -1000,00   
            
            
  Yhteensä: 1000,00       
            
VALOT     2500,00     
Valot    2500,00   -2500,00   
            
            
  Yhteensä: 2500,00       
            
VISUAALISUUS   9200,00     
Screeni    6900,00   -6900,00   
Savu    2000,00   -1990,00   
1kpl  50"screen 300,00   -300,00   
            
            
  Yhteensä: 9200,00       
MUUT kalusto yms maksut   4700,00     
Kaapelit, trussit, koukut yms. 900,00   -829,90   
Järjestyksenvalvonta  3500,00   -3267,00   
            
Tapahtuman aikana tulevat pienet kulut 300,00       
Kaapelisuojat, kaapelit     -40,00   
Rasvanpoistoaine     -5,80   
Kuorma-auton tankkaus     -60,02   
Matiaksen puhelinkulut     -110,00   
            
            
  Yhteensä: 4700,00       
            
  21000,00 21000,00 -20602,72 397,28 
      
      
   Budjetti yhteensä 21000,00  
   Varmat menot -20602,72  
   Tilanne 397,28  
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Päivät 9.-11.5.2008 
 
Aika & ohjelma  
 
Perjantai 9.5 
 
17:00- Cocktailtilaisuus Vesivoima- tilassa 
 
19:00- Tehdas käynnistetään, näyttelyiden avajaiset. Väinö Linnan aukio. Valmistuvien 
kuvataiteilijoiden näyttely Revohkan avajaiset järjestetään seuraavissa gallerioissa:  
• TR1, Väinö Linnan aukio 
• Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 
• Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2 
TAF-näytös: valmistuvien lyhytelokuvat. Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio.  
 
21:00 Rumpubattle ja Flamma. Väinö Linnan aukio. 
 
Lauantai 10.5 
 
Väinö Linnan aukiolla ohjelmaa klo 14-23. Palamaalausta, videotaidetyöpaja sekä paljon 
muuta. VJ-kollektiivi muokkaa kaupunkikuvaa, eurooppalaiset mediakoulut tuovat ripauksen 
kansainvälisyyttä valomaalauksen, VJ-esitysten ja installaatioiden muodossa. 
14:00 TAF-näytös: valmistuvien lyhytelokuvat. Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio. Klo 
14 alkaen. 
16:00 Vuorovaikutteinen elokuvanäytös Cause and Effect, Chris Hales ja Teijo Pellinen. 
Työväenmuseo Werstaan auditorio. 
18.00-22.00 Live konsertti Väinö Linnan aukiolla 
Valmistuvien kuvataiteilijoiden näyttely Revohka: 
• TR1, Väinö Linnan aukio. 
• Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio. 
• Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2. 
 
TAPAHTUMAN NIMI: Tampere Art Factory -festivaali 
 
PAIKKA: Finlayson, Väinö Linnan aukio 
 
OSOITE: Väinö Linnan aukio 
 
POSTINUMERO JA KUNTA:  33210 Tampere 
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Sunnuntai 11.5 
Väinö Linnan aukiolla ohjelmaa klo 12-18. Kuva kuvassa -maalaustyöpaja lapsille, 
videotaidetyöpaja, palamaalausta ja paljon muuta tekemistä, näkemistä ja kokemista. 
Väinö Linnan aukio: 
• Circus Ruska: Sidewalk, tolppa-akrobatiaa. 
• Osia tulevista esityksistä Neljä vasenta ja Jakobin sirkus. 
• Alueella voit tavata myös pellepariskunnan Kerstin von Tjäreborg ja Diana A. La 
Pesu. 
Lasten kulttuurikeskus Rulla avoinna pienille taiteilijoille klo 17 saakka. 
TAF-näytös: valmistuvien lyhytelokuvat. Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio. 
Valmistuvien kuvataiteilijoiden näyttely Revohka: 
• TR1, Väinö Linnan aukio. 
• Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio. 
• Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2. 
 
Tapahtuman vastaava 
Anna Salmi, vastaava tuottaja  
  
Turvallisuudesta vastaava 
Matias Ojanen, tekninen tuottaja 
  
Osallistujien arvioitu määrä 
- Kävijätavoitteemme on 1000 kävijää/päivä.  
- Kerralla yleisöä on arviolta 500 henkilöä. 
  
Ikäraja 
- Tapahtuma-alueelle ei ole ikärajaa. 
- Anniskelualueella ja Bravo Plaza ravintolassa ikäraja 18. 
  
Päihteettömyyys 
- Tapahtuma-alueella on omien alkoholijuomien nauttiminen kielletty. 
- Alueella täysi-ikäiset asiakkaat  saa ostaa ja nauttia alkoholia vain anniskelualueella  
tai Bravo Plazasta. Anniskelualueella b-oikeudet ja Bravo Plazassa A-oikeudet. 
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Alueenkoko 
- Tapahtuma-alue on osa Finlaysonin vanhaa tehdasaluetta.  
- Tapahtuma toteutetaan Väinö Linnan aukiolla. 
- Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asuinrakennuksia. 
 
Tapahtuma-alueenkoko 
- Tapahtuma-alueen koko on noin 1250m² 
- Anniskelualueen koko on noin 140 m² 
- Lisäksi tapahtuma ulottuu alueen lähellä oleviin sisätiloihin muun muassa 
Werstaan auditorioon, Vesivoima nimiseen juhlatilaan TR1 rakennuksessa.  
- Sisätiloissa toimimme tiloihin jo tehtyjen pelastussuunnitelmien ja määräysten mukaisesti. 
 
- Tapahtuma-alue tullaan rajaamaan siten, että liikenteeltä estetään pääsy alueelle 
keskiviikosta 7.5.2008 alkaen. 
Tähän on alueen kiinteistöjen haltijan lupa. Rajaukseen käytettävät aidat ovat siirrettävissä 
esim. pelastusajoneuvojen tieltä. Perjantaina yleisö saa liikkua alueella aikaisemmat 
rajoitukset huomioon ottaen. Lauantaina ja sunnuntaina tapahtuma on maksullinen, joten alue 
rajataan tiiviimmin. 
 
 Lavan koko 
 Syvyys: 6m 
 Etuosaleveys: 12m 
Takaosaleveys: 8m 
Korkeus: 5 m 
 Lavan sijainti, katso liite  
 
Mixeri teltta 
Syvyys ~3m 
 Leveys ~3m 
 Korkeus ~2,5 
 Mixerin teltan sijainti, katso liite  
 
Mixeri alue 
 Leveys ~3m 
 Pituus ~3m 
 Mixeri alueen sijainti, katso liite  
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Teltat 
-3 kpl, joista 1 kahvila, 1 mikseri ja 1 anniskelualue.  
Kahvilateltta 4m x 4m 
Mikseriteltta 3m x 3m 
Anniskelualueteltta 5m x 6m 
Telttojen sijainti, katso liite 
 
Muut alueeseen liitettävät rakennukset, rakennelmat tai alueet 
- Tampereen Ammattikorkeakoulun tilat/ Taide ja Viestintä, kohteessa toimitaan tiloihin 
laaditun pelastussuunnitelman mukaisesti. 
- 2 kpl kontteja, joissa järjestetään työpajoja. 
Rakennukset, rakennelmat tai alueet, katso liite  
 
Paineaita/mellakka-aita 
 - kyllä,Aitauksen leveys: 8m 
Paineaidan sijainti: Lavan edessä, katso liite 
 
Muu aitaus 
- Anniskelualueen aitaus  
Katso liite 
 
Kaasupulloja tai palavia nesteitä 
- Tapahtuma-alueella tai tapahtuman käytössä ei ole tulenarkoja nesteitä. 
- Perjantain ohjelmanumerossa Flamma käsittelee tulta, he ovat tehneet viranomaisille 
ilmoituksen ja heillä on oma turvallisuussuunnitelma. 
Flamman turvallisuussuunnitelma, katso liitteet.  
 
Pyrotekniikka 
 - Ei pyrotekniikkaa  
 
Järjestyksenvalvonta 
 - Järjestyksenvalvojien määrät päiväkohtaisesti: 
PE 9.5.  10kpl 
LA 10.5 10 kpl  
SU 11.5  8 kpl  
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- Järjestyksenvalvojat hankintaan XXXXX XXXXXX OY yrityksestä   
- Järjestyksenvalvojien vastuuhenkilönä XXXXX XXXXX p. 123456789 (xxxx@xxxx.fi) 
- Järjestyksenvalvojille tullaan antamaan tarkat ohjeet järjestys ja pelastus asioista ennen 
tapahtuman alkua. 
 
Vartiointi 
 - Tapahtumalla ei ole erillistä vartiointia. 
 - Yövalvonta tehdään talkoolaisvoimin. 
  
Alkusammutus ja kalusto 
- Sammutuspeite ja sammutin lavan lavan takana. Paikassa johon yleisöllä ei pääsyä. 
Sopiva paikka katsotaan yhdessä järjestyksenvalvojien kanssa. Paikasta tiedotetaan 
tapahtuman alkubriiffauksessa, jotta kaikki tietävät sijainnin 
- Sisätiloissa on sammuttimia pelastussuunnitelman määrittelemissä paikoissa. 
Sammuttimien sijoituspaikat, katso liite. 
 
Ensiapu, kalusto, henkilöt ja heidän koulutus 
- Ensiapupiste sijaitsee Väinö Linnan aukiolla, jossa tapahtuma järjestetään. 
Järjestyksenvalvojista 2 henkilöä miehittää ensiapupisteen tarvittaessa. Ensiapu henkilöt 
sovitaan tapahtuman alkubriiffauksessa. 
- Ensiapupisteen kalusto ensiapulaukku ja vesikanisteri. 
- Ensiapulaukku löytyy myös tarvittaessa myös Tampereen Ammattikorkeakoulun tiloista. 
- Ensiapuhenkilöinä toimii järjestyksenvalvojat ja heillä on järjestyksenvalvojalta vaadittava 
pätevyys ensiavun antamiseen. Järjestyksenvalvojien vastuualueet jaetaan tapahtuma 
alkubriiffauksessa 
  
Pelastustiet 
- Sisätiloissa toimitaan niihin tehdyn pelastussuunnitelman mukaan.  
- Tarvittaessa henkilökunta opastaa yleisön pois Finlaysonin tehtaan alueelta. 
Kokoontumispaikkana toimii Itäinenkatu. 
 
- Ulkolavan yleisö ohjataan tarvittaessa Itäinenkatu, joka toimii kokoontumispaikkana. 
Yleisön ohjaamisesta vastaa järjestyksenvalvojat. 
 
Pelastustiet on osittain tukittu alueella olevan lavan ja lavasteiden vuoksi. Liitteeseen on 
merkattu käytössä oleva tapahtuma-alue ja siihen liittyvät pelastustiet. Tarvittaessa 
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järjestyksenvalvojat ohjaavat yleisön pois pelastusajoneuvojen tieltä. 
Hätäpoistumistiet, katso liite 
 
Sairaankuljetus 
-Ambulanssit saapuvat pääsääntöisesti mahdollisimman lähelle ensiapupistettä.  
- Mikäli potilasta ei voida siirtää ensiapupisteeseen, niin järjestyksenvalvojat ohjaavat yleisön 
pois ambulanssin tai ensihoitajien tieltä ja näin ollen potilaan luokse. 
 
- Ambulanssi tilataan harkitusti ja mikäli vamman vakavuus niin vaatii. 
Pienet vammat ja haavat hoidetaan tapahtuma-alueen ensiapupisteessä. Hoitoa tarvitsevat 
kiireettömät tapaukset esim. nilkan nyrjähdys yms. kuljetetaan yleiseen ensiapupäivystykseen 
esim. henkilökunnan autolla tai taksilla. 
 
- Yleinen ensiapu päivystys sijaitsee Hatanpään sairaalan ensiavussa. 
- Osoite: Hatanpäänkatu 24 33101 Tampere 
puh. keskus (03) 565 713 
Puhelinvaihde (03) 565 713 
Ajoväylä, katso liite 
 
Pelastuskalusto 
- Hälytys- ja pelastusajoneuvojen paikat ovat merkittynä liitteessä. Mikäli ajoneuvot eivät 
kykene toimimaan merkityiltä paikoilta, ne ohjataan järjestyksenvalvojien avulla parempaan 
paikkaan. 
Ajoväylä, katso liite 
 
Poliisi 
- Katso edellinen kohta. 
Ajoväylä, katso liite 
 
Lisätietoja 
Järjestäjä on ottanut tapahtumalle tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutuksen vakuutusyhtiöstä. 
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LIITEET 
 
Ajoväylä 
 - poliisi  
 - pelastuskalusto 
 - sairaankuljetus 
Hätäpoistumistiet 
Flamman turvallisuussuunnitelma 
Paineaidan sijainti 
Konttien ja telttojen sijainti 
Lavan sijainti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 4: Huvilupahakemus 
  
 
 
 
 
 
 
Liite 4: Huvilupahakemus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 4: Huvilupahakemus 
  
 
Hakemukseen tarvittavat liitteet 
 
1. Jos järjestyksenvalvojilla ei ole voimassaolevaa järjestysmieskorttia tai järjestyksenvalvojakorttia on 
heidän nimensä ja   henkilötunnuksensa ilmoitettava hakemuslomakkeella tai liitteessä 
 
2. toimeenpanopaikan omistajan/haltijan lupa tilaisuuden toimeenpanemiseen. Erillinen suostumus 
liitteenä. 
 
3. Suunnitelma liikennejärjestelyistä oltava liitteenä 
 
4.Vaativatko tilaisuuden ohjelmanumerot turvallisuustoimenpiteitä, kuten turvallisen yleisöalueen 
rajaamista, pelastushenkilöstöä ja -välineistöä. (Lähinnä ulkoilmatilaisuudet). Tarkempi selvitys asiasta 
liitteenä. 
 
5.Vaatiiko tilaisuus toimeenpanoalueen rajaamista multa käytöltä (Lähinnä ulkoilmatilai-suudet) 
Tarkempi selvitys liitteenä. 
 
6. Tiedot vakuutuksen määristä tai kopio vakuutustodistuksesta liitteenä. 
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